Nr postepowania: U/21/DIN/2025 Zatacznik nr 10 do SWZ
- wzdér umowy-
UMOWA NR GTL/DIN/ /2025

zawarta w dniu ..., w Pyrzowicach pomiedzy:

Gornosiagskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibg w Katowicach, adres: 40-161 Katowice,
Al. Korfantego nr 38, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw do krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy pod
numerem KRS 0000023650, NIP 634-012-80-15, REGON 270 504 889, BDO 000019941 posiadajaca
kapitat zaktadowy w wysokosci 137 069 300 ztotych, optacony w catosci, ktdrg reprezentuje:

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

a

........................ Z siedzibg W ......ccccorveves Przy Ul .......occovcvcceeeennn.., Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sgd Rejonowy ................ Wi e Wydziat ... Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: .........cocevveeeeeene, NIP oo, Regon: cvvvecirrecieninns,
ktdra reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,
zwanymi tacznie ,Stronami” umowy.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Wybér
Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej
na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach” prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o wartosci szacunkowej powyzej
progu wynikajgcego z Obwieszczenia Prezesa Urzedu Zamoéwieri Publicznych z dnia 03.12.2023r.
w sprawie aktualnych progdw unijnych, ich réwnowartosci w ztotych, réwnowartosci w ztotych kwot
wyrazonych w euro oraz sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczenia wartosci zaméwien publicznych lub konkurséw, na podstawie Uchwaty Zarzadu GTL S.A.
{1 O — z dnia ........cceueneee. ZAWarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Wybdr Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach.

2. Na przedmiot zamoéwienia sktada sie w szczegdlnosci:
a) opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dot. rozbudowy
Terminalu C po stronie zachodniej w zakresie wynikajacym z OPZ, Koncepcji Architektonicznej,
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego zgodnie z obowigzujgcymi standardami i wytycznymi,
w szczegdlnosci z normg PN-EN ISO 19650 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
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Zamawiajgcego wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnieh i opinii, a takze
pozwoler, decyzji i innych niezbednych dokumentéw do rozpoczecia robét budowlanych,
w szczegblnosci decyzji o pozwoleniu na budowe;

b) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowanej
wielobranzowej dokumentacji projektowej; ,

c) wykonanie robét budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, OPZ oraz
opracowang wielobranzowa dokumentacjg projektowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej oraz wykonanie robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie dot. rozbudowy ptyty postojowej PPS;

d) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych;

e) opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, uwzgledniajacej ewentualne zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z zapisami zawartymi w umowie);

f) przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji
powykonawczej;

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgcznikach do niniejszej umowy:
a) zafgczniku nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia,
b) zatgczniku nr 2 = Koncepcja Architektoniczna,
c) zatgczniku nr 3 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
d) zatgczniku nr 4 - Dokumentacja Projektowa dot. rozbudowy ptyty postojowej PPS1.

3. Przedmiot Umowy musi by¢ realizowany zgodnie z przepisami zawartymi w Ksiedze (wykazie)
sprawdzonych praktyk i rozwigzan projektowych, ktéra stanowi zatacznik nr 19 do umowy.
W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania prac projektowych, ale przed ich odbiorem
przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostosuje tresc i zakres dokumentacji do aktualnych przepisow.

4. Celem pgospodarczym Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotowego zadania budowlanego
(inwestycji ,pod klucz”, co oznacza, iz po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy
bedzie maégt funkcjonowac, a wszelkie jego funkcje oraz wymagania Zamawiajgcego beda spetnione.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbgdne do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy okreslonego w ust. 1 i 2 powyzej oraz innych dokumentach stanowigcych jej
integralng cze$¢, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw ustawy — Prawo Budowlane
(Dz. U z 2025. 418 t.j.), aktéw wykonawczych do powyzszej ustawy, Polskich Norm majgcych
zastosowanie przy realizacji tego przedmiotu umowy, ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz.1130 ze zm.), wpisow do dziennika budowy
i uwag.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w petnym zakresie, zgodnie z trescig umowy
i jej zatgcznikami, z najwyiszg zawodowa starannoscig, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci
zmiany istotnych postanowiert Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz sposéb ich wprowadzania
do Umowy zostat okreslony w § 15 Umowy.

8. W przypadku wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
(tj. zamowien dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych, zamiennie zwanych robotami
dodatkowymi) nieobjetych zamodwieniem podstawowym w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP
wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy. Wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych
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zamowieniem podstawowym) musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem ,Protokofu koniecznosci”
sporzadzonego przez Kierownika budowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z wystapieniem koniecznosci realizacji robot dodatkowych, o ktérych
mowa w ust. 8 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecer
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Protokét koniecznosci musi by¢ podpisany przez: Kierownika
budowy, Wykonawce, Inspektora nadzoru, oraz przez projektanta w sytuacji wystapienia takiej
koniecznoéci (Nadzér autorski) i wymaga ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Wykonawca beda wspétdziataé przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji
umowy zgodne z art. 431 ustawy PZP.

Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt, w tym zaniechanie robot, ktére sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nastepuje na podstawie Protokofu koniecznosci.
Protokét koniecznosci sporzadzany jest w przypadku wystapienia zmian obiektéw/robot, wystapienia
robét zamiennych, innych robét niezbednych do realizacji Umowy lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy i zawiera w szczegolnosci:

a) dane wnioskujacego,

b) lokalizacje zmian,

c¢) opis zmiany (opis rozwigzania, sposobu wykonania obiektu/robot wg dokumentacji projektowej

i po zmianie objetej wnioskiem, koszt obiektu/robot wg dokumentacji projektowej
i przewidywany koszt obiektu/robét po zmianie objegtej wnioskiem),

d) uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

f) uwagi dodatkowe,

g) opinie projektanta (zawierajgcq m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej

w rozumieniu Prawa budowlanego),

h) zataczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztéw itp.).
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych oraz zamiennych zostanie ustalone na
podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych i srednich cen robocizny, sprzgtu, materiatow oraz
minimalnych wskaznikéw narzutow kosztéw zakupu, kosztow posrednich oraz narzutow zysku itd. (dla
wojewddztwa $lgskiego) publikowanych w biuletynie INTERCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
przedtozenie protokotu koniecznosci. W przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, tg nowa stawke lub ceng nalezy ustali¢ kolejno wg:

1) oferty Wykonawcy,
2) katalogu cen jednostkowych,
3) wyceny indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Inspektora.
W przypadku braku ceny materiatu lub maszynogodziny w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu
nalezy przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto.
Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotéw koniecznoéci robét dodatkowych
nieobjetych zaméwieniem podstawowym.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(robot zaniechanych, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 pkt 6) niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci
tych robét, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
a) w przypadku rezygnacji z wykonania catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym lub w szczegdtowym zestawieniu kosztéw wykonania robot
budowlanych, o ktérym mowa § 7 ust. 2-3 nastapi odliczenie wartosci tego elementu,

e




okreslonej w tym harmonogramie lub zestawieniu kosztéw, od ogdlnej wartosci przedmiotu

umowy;

b) w przypadku rezygnacji z wykonania czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo—finansowym lub szczegdtowym zestawieniu kosztow wykonania
robot budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust. 2-3 obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robét od wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
wartoé¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku gdy ten sposéb wyliczenia budzi watpliwosci, dopuszcza sig takze za zgoda
Zamawiajacego, mozliwos$é obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegbtowa, przy zastosowaniu
nastepujgcych sktadnikow cenotwoérczych:

e Stawka roboczogodziny ,R” — érednie dla wojewodztwa $lgskiego wg publikacji
Intercenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

e Koszty posrednie ,Kp” (R, S) - $rednie wg publikacji Intercenbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu,

o Zysk Kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - $redni wg publikacji Intercenbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu,

e Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug érednich cen rynkowych zawartych w publikacji Intercenbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku, ceny materiatow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogoinie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e Nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

. Zamawiajacy wskazuje, ze roboty zaniechane beda stanowity maksymalnie 10 % wartosci brutto

Umowy.

§2

Przedmiot umowy — prace projektowe
Wykonanie prac projektowych dla zadania pod nazwg: ,Rozbudowa Terminala C po stronie
zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”.
Wykonawca w przypadku zmiany ktéregokolwiek aktu prawnego dotyczacego przedmiotu umowy,
dostosuje Dokumentacje Projektowg do obowigzujgcego prawa na dzienn ztozenia wniosku
o pozwolenie na budowe w ramach uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy w petnym zakresie, zgodnie z trescia
niniejszej umowy, z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przekazaé¢ w catosci osobie
trzeciej praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca w petni odpowiada jak za swoje
dziatania i zaniechania za prace wykonane przez podwykonawcéw, niezbgdne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu wgladu w opracowywane prace
projektowe na kazdym etapie ich wykonywania oraz informowania na biezgco o toczacych sig
postepowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania prac projektowych. W szczegolnosci



Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach
stanowigcych przyczyne opéznienia wydania wnioskowanych uzgodnien.

Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialno$é za tres¢ prac projektowych objetych przedmiotem
niniejszej umowy, poczynionych w niej zatozeri i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat wlasnym staraniem i na wiasny koszt otrzymywane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z § 1 ust. 2 a) umowy obejmuje rowniez uzyskanie
przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego kompletu wymaganych przepisami prawa:
sprawdzen, uzgodnien, opinii, decyzji oraz zezwolen i innych niezbgdnych z uwagi na przedmiot
niniejszej umowy dokumentéw, w szczeg6lnosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca okresli parametry techniczne
dla projektowanych urzadzen i materiatéw przy zastosowaniu obowigzujacych polskich norm. Dla
celéw projektowych dopuszcza sie wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
urzadzen i materiatow z jednoczesnym uzyciem wyrazow ,lub réownowazne”. W projekcie nalezy
okreéli¢ warunki i ograniczenie zastosowania innych urzadzen i materiatow spetniajgcych wymagane
parametry. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawieraé szczeg6towy wykaz urzadzen
i materiatéw z okreéleniem parametréw technicznych, w tym parametréw decydujacych
o réwnowaznosci urzadzer i materiatow.

§3
Dokumentacja Projektowa - odbior

Odbiorowi podlegaja wytacznie ukoriczone opracowania (dokumentacja) do ktérych Zamawiajacy nie

wniést uwag lub w ktérych Wykonawca uwzglgdnit uwagi i poprawki wskazane przez Zamawiajacego.

Odbidr obejmuje:

2.1. wykonanie projektu budowlanego wraz ze ztozeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na
budowe,

2.2. wykonanie pozostatej czesci dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wymaganych przepisami prawa sprawdzeri, uzgodnieni i opinii, a takze
pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentéw do rozpoczecia robot budowlanych, a w
szczegblnosci decyzji o pozwoleniu na budowe.

W trakcie odbioru Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel, ma prawo do podijgcia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie diuiszego niz 7 dni, a przeznaczonego na:

e przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub jego upowaznionego
przedstawiciela, oraz wad przez niego (nich) stwierdzonych,

e przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Zamawiajacego lub jego
upowaznionego przedstawiciela,

e wprowadzenie do opracowania, stanowigcego przedmiot odbioru uzgodnionych poprawek
i uzupetnien oraz usuniecie wad,

e przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajacego lub jego upowaznionego
przedstawiciela, jezeli w ocenie Zamawiajacego lub jego upowaznionego przedstawiciela
elementy opracowan projektowych posiadaja wady lub/i zgtoszone s do opracowania uwagi,

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 7 dni, a przeznaczonego na:

e przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan, zleconej przez Zamawiajgcego
i przedstawienie Zamawiajgcemu lub jego upowaznionemu przedstawicielowi protokotu
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z analizy uwag (protokét bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

e przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego lub jego upowaznionego
przedstawiciela oraz wad przez niego stwierdzonych,

¢ uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajgcym lub jego upowaznionym przedstawicielem zakresu
wprowadzenia poprawek i uzupetniert wynikajacych z opinii,

¢ przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub jego
upowaznionego przedstawiciela,

e wprowadzenie do opracowania stanowigcego przedmiot odbioru uzgodnionych poprawek i
uzupetnier oraz usunigcie wad,

e przekazanie poprawionego opracowania do Zamawiajacego lub jego upowazinionego
przedstawiciela, jezeli Zamawiajacy zlecit i przedstawit Wykonawcy opinie do zrealizowanego
przez Wykonawce opracowania i jezeli zdaniem Zamawiajacego lub jego upowaznionego
przedstawiciela niektore elementy opracowania stanowigcego przedmiot odbioru posiadajg
wady i Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel zgtosit uwagi do przedmiotowych
opracowan,

¢) o odmowie odebrania czesci lub catosci opracowania, ktore zdaniem Zamawiajacego lub jego
upowaznionego przedstawiciela zasadniczo nie s zgodne z SWZ i Umowg lub nie zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamowienia.
W toku odbioru kofcowego Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel, oceni réwniez
realizacje ustalen przyjetych w trakcie spotkan.
Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.
Jezeli Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel uzna, ze przekazane do odbioru opracowania
wraz z innymi dokumentami do odbioru s3 zgodne  z  wymaganiami  SWZ
(w szczegolnosci z opisem przedmiotu zaméwienia) i Umowy, to po zakoriczeniu czynnosci odbioru
podpisze Protokot odbioru.
Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel dokona odbioru opracowania, w terminie do 30 dni
od daty zfozenia wniosku o dokonanie odbioru opracowania (dokumentacji), do ktérego Zamawiajacy
nie zglosit uwag lub w ktérym Wykonawca uwzglednit uwagi Zamawiajacego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru opracowari wykonanych na podstawie niniejszej
umowy jest Protokét odbioru, ktory musi zawierac:
a) date sporzadzenia Protokoty,
b) nazwe dokumentacji i oznaczenie Umowy,
¢) nazwe strony przekazujgcej i od bierajgcej,
d) nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci
egzemplarzy,
e) liste zatgcznikow,
f) miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia;
g) podpisy stron lub ich umocowanych przedstawicieli.
Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru opracowania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
Protokét odbioru w dwéch egzemplarzach wraz z nastgpujacymi zatgcznikami:
a) ukoriczonym kompletnym opracowaniem stanowigcym przedmiot umowy,
b) oéwiadczeniem Wykonawcy, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostato wykonane w stanie kompletnym  z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
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c) kopie protokotow sprawdzer oraz protokotu uzgodnien,

d) dokumenty projektu,

e) materiaty wyjéciowe dostarczone przez Zamawiajacego.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w iloéci 4 (czterech) egzemplarzy w formie papierowej
oraz 4 (czterech) egzemplarzy w wersji cyfrowej na no$nikach danych typu USB (pendrive).
Powyzsza ilo$¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.
Zapis cyfrowy na nosniku elektronicznym petnej wersji dokumentacji winien by¢é w jakoéci
umozliwiajacej druk, a pliki winny zosta¢ zapisane w nastepujacych formatach (wersja edytowalna oraz
wersja pdf):

— pliki rysunkowe: z rozszerzeniem *.dwg i *.pdf,

— pliki graficzne: z rozszerzeniem *.jpg i *.pdf,

— pliki tekstowe: z rozszerzeniem *.docx i *.pdf,

— arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem *.xlsx i *.pdf,
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ spojna z wersjg papierowa i sformatowana
do wydruku.
W przypadku niekompletnoéci dokumentacji projektowej objetej niniejszg umowg Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania. Z tytutu wykonania ww. dokumentacji uzupetniajgcej Wykonawcy nie przystuguje zadne
dodatkowe wynagrodzenie.
Odbidr prac projektowych nastapi po jego wykonaniu na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez przedstawicieli Stron, ktdry stanowi podstawe do zafakturowania wynagrodzenia, zgodnie z § 8
ust. 1 pkt 1) umowy, za przekazany Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
Miejscem dostarczenia przez Wykonawce wykonanej dokumentacji projektowe] bedzie GTL S.A. -
Miedzynarodowy Port Lotniczy ,Katowice” w Pyrzowicach, 42-625 Ozarowice, ul. Wolnosci 90.
Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, na Zamawiajgcego przechodzi catosc
autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w § 22 umowy.
Zakresem niniejszej umowy objete jest rowniez udzielanie odpowiedzi na pytania organu wydajgcego
decyzje o pozwoleniu na budowe oraz ewentualne uzupetnienia projektu budowlanego.
Wykonawcy za czynnosci okreslone w ust. powyzej nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie.
Odbiorowi podlegaja wytacznie ukoriczone opracowania lub komplet opracowan stanowigcy
przedmiot umowy do ktérych Zamawiajgcy nie wnidst uwag lub w ktérych Wykonawca uwzglednit
uwagi i poprawki wskazane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, iz uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych (mapy do celow
projektowych) oraz wykonanie badan geotechnicznych dla przedmiotowego zadania jest po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji projektowej pomiedzy projektem rozbudowy ptyty
postojowej PPS1 a projektem rozbudowy Terminala C dla zapewnienia prawidtowych rozwigzan na
granicy styku z istniejgcg infrastruktura.

§4
Przedmiot umowy - Roboty budowlane
Roboty budowlane muszg zostaé¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjami Projektowymi, o ktorych mowa
w §2 niniejszej umowy, a takze zatgcznikami nr 1 —4 do umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje robét budowlanych oraz sposéb ich
wykonania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku stwierdzenia, ze roboty



budowlane zostaty wykonane niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego lub sztukg
budowlang Zamawiajacy moze odmdwi¢ zaptaty umownego wynagrodzenia i zgdaé¢ ponownego ich
wykonania.

3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od daty
uprawomocnienia sig decyzji o pozwoleniu na budowe rozbudowy dla Terminala C.

4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, nastapi na podstawie
protokotu zdawczo — odbiorczego.

5. Zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy (po zakorczeniu robét
budowlanych) Wykonawca zrealizuje na swéj wtasny koszt i wtasnym staraniem.

6. Termin przekazania uporzgdkowanego terenu strony ustalajg na 7 dni roboczych od dnia odbioru
koricowego i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy w postaci robét budowlanych.

7. W przypadku braku przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego (uporzadkowania) przez
Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
niezwfocznego przywrocenia tego terenu do stanu pierwotnego bez koniecznoéci wzywania
Wykonawcy do realizacji tego obowigzku. Przywrdcenie terenu (uporzadkowanie) zostanie
przeprowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania na terenie budowy przez caty czas realizacji niniejszej
umowy: porzadku oraz przepiséw i zasad bhp i p. poz., zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do umowy, a takie
przepisow miejscowych obowigzujacych na terenie gminy Ozarowice oraz w MPL ,Katowice”
w Pyrzowicach. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow z zakresu
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w jego najblizszym otoczeniu.

9. Woykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt ¢) umowy,
przy uzyciu wtasnych materiatow oraz technologii zgodnych z dokumentacjami projektowymi objetymi
przedmiotem niniejszej umowy.

10. Jezeli koniecznosé wykonania dodatkowych robdt budowlanych wynika z decyzji organow nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedbar Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajgcych
z niniejszej umowy.

11. Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy powinny zosta¢ wykonane z naleiytg
starannoécig, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, obowigzujagcymi normami oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

12. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy muszg byé fabrycznie nowe i odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07/07/1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.)

13. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu, przed rozpoczgciem
odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych, petnej dokumentacji powykonawczej w ilosci
dwodch egzemplarzach papierowych oraz dwdch egzemplarzach w wersji cyfrowej (pliki .dwg, word
etc.) na nosnikach pamieci flash typu pendrive z dodatkowo wyposazonym w interfejs USB typu C,
umozliwiajgcym odtworzenie réwniez na urzgdzeniach mobilnych.

14. Powyisza ilo$¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.

15. Dokumentacja powykonawcza, w mys$| przepiséw ustawy z dnia 07/07/1994 r. - Prawo budowlane musi
obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegdélnosci
wersje elektroniczng Mapy Powykonawczej obiektéw/sieci w uktadzie wspotrzednych ptaskich 2000
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oraz w ukfadzie wysokosciowym Kronsztadt'86, w postaci plikow DWG, DGN lub DXF. Wykaz
wspotrzednych punktéw charakterystycznych obiektow/sieci wraz z rzednymi wysokosciowymi (jezeli
dotyczy) w postaci pliku tekstowego.
Jezeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowigzujace w Polsce wprowadza obowigzek
uzyskania nowych zatwierdzen, uzgodnien i pozwoleri, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzyskania.
Wykonawcy za czynnosci okredlone w ust. 16 powyiej nie przystuguje Zzadne dodatkowe
wynagrodzenie.
§5
Roboty budowlane - odbidr
Strony niniejszej umowy ustalajga nastepujace rodzaje odbioru robét budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy:
a) odbiory czesciowe robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbior koricowy dla wykonania catosci robot budowlanych.
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony przy udziale Zamawiajgcego i jego upowaznionych
przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowiagzany dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi i eksploatacji
instalacji oraz urzadzen.
Z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia, tj. uwagi
dotyczace jakosci wykonanych robét budowlanych jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wad, Zamawiajgcy ma prawo:

a) jezeli wady nadajg sig do usunigcia — odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, lub dokonac
odbioru warunkowego z okresleniem terminu usuniecia wad;

b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;

c) jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstapi¢ od wykonania przedmiotu umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§6

Uzyskanie uzgodnien i opinii niezbednych do rozpoczecia budowy, nadzér autorski
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy przekaza¢ Wykonawcy
materiaty i dokumenty niezbedne do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzgodnien i opinii
niezbednych do rozpoczecia budowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie ponadto do udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do
reprezentowania Zamawiajacego w zakresie niezbgdnym do uzyskania wszelkich wymaganych opinii,
sprawdzen, uzgodnien i pozwolen wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego w postepowaniach
administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnieri, badan i ekspertyz oraz uzyskania
uzgodnient i opinii niezbednych do rozpoczecia budowy, a w szczegolnosci spetnia¢ wymagania
wtasciwych organéw w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego dotyczacych prac projektowych
(wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.). Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o przebiegu postepowan, a takie przesyfania kopii wszelkiej korespondencji
z organami odpowiedzialnymi za uzgodnienia i opinie.
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W przypadku koniecznosci dostarczenia Wykonawcy dokumentdw innych niz wymienione w ust.
1 powyiej Wykonawca poinformuje o tym niezwfocznie Zamawiajgcego, zobowigzujagc go do
przedstawienia przedmiotowych dokumentow.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
1) czuwania nad zgodnoscig rozwigzar technicznych, materiatowych i uzytkowych z pracami
projektowymi i obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi
i Polskimi Normami, w tym:
a) uzupetniania szczegotow prac projektowych oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez prace projektowe;
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w pracach projektowych;
c) sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli prace projektowe w niedostatecznym stopniu
wyjasniajg rozwigzania techniczne;
d) udziatu w odbiorach (organizowanych przez Zamawiajgcego) poszczegdlnych istotnych czesci
robét budowlanych oraz odbiorze koricowym inwestycji.
Nadzor autorski z ramienia Wykonawcy wykonywaé beda projektanci poszczegolnych branz.
Projektantem koordynatorem bedzie Pan/-i .......c.ccc. €-Mailiouurerecrcrcrerceseeenernnne R (]
Wykonawca w petni odpowiada za dziatania lub zaniechania oséb wymienionych w ust. 6 powyzej, jak
za swoje dziatania lub zaniechania.
Przyjazdy na budowe projektantéw petnigcych nadzér autorski, odbywac sie beda na wezwanie
Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem odbycia nadzoru autorskiego przez Wykonawce jest potwierdzona przez
Zamawiajgcego karta nadzoru autorskiego (karta pobytu). Wzér karty nadzoru autorskiego (karty
pobytu) stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza sie pobyt projektanta koordynatora i projektantéw
branzowych w danym dniu, bez wzgledu na czas tego pobytu w ciggu doby, odnotowany
i potwierdzony w karcie nadzoru autorskiego (karcie pobytu).
Za pobyt na budowie uwazane bedzie réwniez wykonanie czynnosci projektowych w ramach nadzoru
autorskiego poza terenem budowy.
Wszelkie uwagi, zalecenia i wnioski nadzoru autorskiego, jak réwniez uzgodnienia i ustalenia Stron
w zakresie petnionego nadzoru autorskiego winny by¢ wpisane do ,Karty nadzoru autorskiego”
i dziennika budowy bezposrednio po ich wykonaniu lub sporzadzone w formie osobnych protokotéw,
ktére to protokoly zostang wigczone do ww. dziennika budowy w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszelkie wnioskowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce petnigcego nadzor autorski zmiany
dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego wymagaja wzajemnych uzgodnier Stron
w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe.
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lezy po stronie Wykonawcy.

§7
Termin wykonania umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:
1.1. dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej
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a) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ, wraz z uzyskaniem
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnien i opinii,
a takze pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentdéw do rozpoczecia robét budowlanych,
a w szczegoélnosci decyzji o pozwoleniu na budowe — 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

b) realizacja rob6ét budowlanych — w zakres ktérych wchodza: wykonanie robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zamowienia oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji
administracyjnych w szczegdlnosci pozwolenia na uzytkowanie, zakonczonych podpisaniem
protokotu koricowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej - 10 miesiecy od
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) zakonczenie realizacji zadania nastgpi po zakonczeniu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady dla robot budowlanych, ktérych okres wynosi 60 miesiecy dla rozbudowy Terminala C, liczac
od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

d) nadzor autorski przez caly czas wykonywania robot, tj. od rozpoczgcia robét do momentu
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2. dot. rozbudowy piyty postojowej PPS1

a) Rozpoczecie wykonania robdt budowalnych nastapi réwnolegle do rozpoczecia robdt
budowlanych rozbudowy Terminala C, o ktorej mowa w pkt 1.1. powyzej,

b) Termin zakonczenia realizacji zamdwienia w tym odbidr kofncowy i przygotowanie dokumentacji
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie —do 5 miesigcy,

c) zakonczenie realizacji zadania nastgpi po zakornczeniu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady dla robdt budowlanych, ktérych okres wynosi 60 miesiecy dla rozbudowy ptyty postojowej
PPS 1, liczgc od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy, ktére moga stanowi¢ osobny

dodatkowy odbidr czesciowy, z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych etapow, okresla

harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac

i uzgodnié pisemnie z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania ww. harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktére

Wykonawca winien uwzgledni¢.

Wykonawca zobowiazuje sie w terminie 14 dni od zawarcia umowy przedstawienia Zamawiajacemu

szczegdtowego zestawienia kosztéw wykonania robdét budowlanych; zestawienie to bedzie

odzwierciedleniem ceny ryczattowej podanej w ofercie.

§8
Wynagrodzenie
Strony niniejszej umowy ustalaja, ze catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym zgodnie z oferta Wykonawcy na ceng

NEtto ........... zfotych plus podatek VAT.. % tj. brutto ..........c....... ziotych (stownie
........................................................ ztotych) w tym za:

1) opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej netto ............ ztotych plus

podatek VAT... % tj. Brutto ..cecemmmcecscsses (STOWRI@E toruevseerinnrce s snasnanainess ) ztotych, o

ktérej mowa w §1 ust. 2 a),

2) przeniesienie autorskich praw majgtkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na
Zamawiajacego netto ... ztotych plus podatek VAT.. % tj. brutto ...
5 (0101 1] [ TR RR—— ) ztotych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 b),
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3) wykonanie robdt budowlanych netto ... zlotych plus podatek VAT.. % tj. brutto

............................. (stownie:.....ccouverninnnnnnnn) ZtOtych, 0 ktdrych mowa w §1 ust. 2 c),

4) petnienie nadzoru autorskiego nad catoscig robdt budowlanych netto ............ ztotych plus
podatek VAT... % tj. brutfo .......ccoveveervenerens (STOWNICI i ) ztotych, o ktérym mowa
w §1 ust. 2 d),

5) opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczych netto ............ ztotych plus podatek
VAT... % tj. brutto .....ccvivnvniiinnen (StoWnie: i ) ztotych, o ktdrej mowa w §1 ust.
2e),

6) przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowanych  dokumentacji
powykonawczych na Zamawiajgcego netto ........... ztotych plus podatek VAT... % tj. brutto
............................. (stownie:.......ccccueeeueenene..) Ztotych, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 ),

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jest state i wigzgce przez caly okres obowigzywania

niniejszej umowy oraz stanowi catkowite (petne) wynagrodzenie Wykonawcy. Ustalona wysokosc
wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru prac projektowych,
wykonanych robét budowlanych i innych $wiadczeri oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow
ich realizacji.
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowe;.
Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikajgce wprost z koncepcji architektonicznej, programu
funkcjonalno — uzytkowego, opisu przedmiotu zamodwienia, zgodnie z obowigzujgcymi standardami
i wytycznymi, w szczegélnosci z norma PN-EN 1SO 19650, jak réwniez w dokumentach tych nieujete,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ Przedmiotu Umowy. Beda to w szczegdlnosci koszty: projektu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wszelkich robot przygotowawczych, wykoriczeniowych
i porzadkowych, urzadzenie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej
w trakcie robét i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty ptatnych préb, badan
pomiaréw i odbioréw technicznych, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej w tym
dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, koszty ubezpieczenia budowy na czas
realizacji robot oraz uporzadkowania terenu.
Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega
waloryzacji zgodnie z zapisami § 16 umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
przy zachowaniu najwyzszej zawodowe] starannosci, zapoznat sig z wszelkimi uwarunkowaniami
realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w szczegblnosci we wszystkich
dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postgpowania przetargowego i o$wiadcza, iz
jest on wystarczajacy do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko zwigzane z nieuwzglednieniem
jakichkolwiek kosztéw realizacji lub kosztodw zwigzanych z realizacjg Umowy obcigza Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT i
inne optaty zwigzane z wykonywaniem Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie wyptacone w dwéch réwnych
czesciach, zgodnie z ponizszymi zasadami:
pierwsza ptatnoé¢ — 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 1 pkt 1) niniejszego pa ragrafu - za
dostarczenie projektu budowlanego wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,
druga ptatnos$¢ — 50% wynagrodzenia o ktérym mowa w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, za
wykonanie pozostatej czeéci dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz
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Zamawiajacego wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnien i opinii, a takze pozwolen,
decyzji i innych niezbednych dokumentéw do rozpoczecia robét budowlanych, a w szczegdlnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe.

§9
Ptatnosci faktur

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi fakturami
czesciowymi i fakturg koficowa.

2. Podstawa zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie faktura
VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru czeéciowego lub
koricowego za przedmiot umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej dot. wykonania dokumentacji projektowej, jest

tgcznie:
a) wykonanie projektu budowlanego wraz ze ziozeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na
budowe.

b) wykonanie pozostatej czesci dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnien i opinii, a takze pozwolen,
decyzji i innych niezbednych dokumentdw do rozpoczecia robdt budowlanych, a w szczegolnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe.

c) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowe;j,

d) sporzadzenie przez Wykonawce i podpisanie przez upowaznionych przedstawicieli Stron
protokotu odbioru czes$ciowego wraz z dotgczonym oswiadczeniem o przeniesieniu autorskich
praw majgtkowych do dokumentacji projektowej.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, dot. wykonania robét budowalnych jest tgcznie:

a) wykonanie robdt budowlanych okreslonych w §1 ust 2 pkt c) umowy, faktury czgsciowe za
wykonane roboty budowlane rozliczane bedg miesiecznie w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy
i rzeczywiste zaangazowanie prac.

b) sporzadzenie przez Inspektora Nadzoru i podpisanie przez Inspektora Nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru czesciowego robét budowlanych,

c) rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencje rzeczowo-finansowa
wykonanych i odebranych robdt, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, jest tgcznie:

a) wykonanie 100% zakresu robot budowlanych okreslonych w § 1 ust. 2 ¢) umowy,

b) potwierdzenie petnienia nadzoru autorskiego nad catoscig rob6t budowalnych,

c) sporzadzenie przez Wykonawce i podpisanie przez upowaznionych przedstawicieli Stron
protokotu odbioru koricowego wraz z dotgczonym oswiadczeniem, o przeniesieniu autorskich
praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt f) umowy,

d) przekazanie dokumentacji powykonawczej,

d) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku wydane przez organ nadzoru budowlanego.

6. Strony ustalajg ptatnosci czesciowe w tgcznej wysokosci okreélonej w §8 ust. 1 pkt 3) umowy
wyptacanego za wykonane i odebrane w danym miesigcu rozliczeniowym roboty budowlane,

z zastrzezeniem, ze na podstawie art. 443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy okreéla, Zze procent

wynagrodzenia poszczegdlnej czesci zamdéwienia nie bedzie mniejszy niz 0,5 % wartosci przedmiotu

umowy wskazanego w §8 ust. 1 pkt 3) umowy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Ptatnos¢ za wykonanie Dokumentacji Powykonawczych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 5)
niniejszej umowy nastgpi po przekazaniu Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu oraz
podpisaniu protokotu odbioru.

Ptatnosc za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci
okreslonej w & 8 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy nastgpi z chwilg przekazania Dokumentacji
Powykonawczej Zamawiajgcemu oraz dokonaniu ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Do kazdej faktury VAT, wystawianej na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Wykonawca
bedzie zobowigzany dotgczy¢ informacje zawierajgcg wykaz naktadéw objetych dang fakturg w
podziale na $rodki trwate zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych (KST), ktérych ta faktura dotyczy.
Wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym, Wykonawca przedtozy propozycje ,Wstepnego
wykazu Srodkéw trwatych”, tj. propozycje podziatu przedmiotu kontraktu zgodnie z Klasyfikacja
Srodkéw Trwatych (KST) do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu faktury lub innych dokumentow
zgodnie z Ustawg 2z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno
- prywatnym (Dz. U. 2020.1666 ze zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 15
dniowym wyprzedzeniem przed planowang datg wystawienia faktury. W przypadku braku podjecia
decyzji o wystawianiu faktur zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno
— prywatnym oryginaty faktur w formie papierowej zostang dorgczone do Zamawiajgcego pocztg na
adres: ul. Wolnoéci 90, 42-625 Ozarowice lub w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug na adres: ksiegowosc@gtl.com.pl po uprzednim
ustaleniu zasad przesytfania i akceptacji faktur elektronicznych z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie wystawial faktury nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, zzastrzezeniem
ust. 6 powyzej. Wysokos¢ poszczegdlnych ptatnosci odpowiadac bedzie faktycznemu procentowemu
zaawansowaniu Robdt. Wykonawca uprawniony jest do przedfozenia Zamawiajagcemu pierwszej
faktury, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego HR-T-F.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug i posiada NIP: ...
Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni
od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatami os$wiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcow, ktérych umowy byly notyfikowane Zamawiajgcemu i uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak réwniez informacjami o wynagrodzeniu
niewymagalnym, wedtug wzoréw dokumentéw stanowigcych Zataczniki 14, 15 i 16 do Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy faktura zostanie wystawiona i dorgczona Zamawiajgcemu
przed obustronnym podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego, 30 dniowy termin ptatnosci
rozpoczyna bieg od dnia nastepnego po podpisaniu protokofu zdawczo-odbiorczego. Postanowienia
powyisze stosuje sig odpowiednio w przypadku nie dostarczenia Zamawiajacemu innych dokumentoéw
wymaganych umowa, od ktdrych uzalezniona jest zaptata wynagrodzenia Wykonawcy (w tym takze
oéwiadczen podwykonawcow).

W przypadku braku mozliwosci uzyskania od Podwykonawcy ww. oswiadczenia, Zamawiajacy
dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapfaty. Wykonawca wyraza
zgode na udostepnienie na zadanie Zamawiajacego dokumentéw zrédtowych dotyczacych rozliczen
z Podwykonawcami.
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15. Jezeli z tresci oswiadczenia Podwykonawcy wynikac bedzie, ze Wykonawca nie zaptacit Podwykonawcy

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24.

25

26.

/\
s om0

catosci lub czesci przystugujgcych mu naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania
wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury-w wysokosci odpowiadajacej
niezaptaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zatrzymane
wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
os$wiadczen od Podwykonawcow o zaptacie catosci wymaganego wynagrodzenia lub innych dowoddéw
potwierdzajacych zaptate, albo dokumentéw potwierdzajgcych iz roszczenie Podwykonawcy nie
istnieje lub nie pozostaje zasadne.

Jezeli Wykonawca nie ztozy wraz z fakturg oswiadczenn Podwykonawcoéw wowczas Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zatrzymania kwoty faktury w wysokosci odpowiadajgcej niezaptaconemu
wynagrodzeniu Podwykonawcy oraz podjecia dziatan wskazanych w art. 465 ustawy PZP,
z zastrzezeniem ust. 12 powyze;j.

W przypadku wystapienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, ptatnosc - nalezno$é z tytutu faktury koricowej zostanie pomniejszona o
wysokos¢ wymagalnych kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, ktérej dotyczy faktura.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na rachunek bankowy Nnr: ... lUb inny
wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajagcy ma dokonac
ptatnosci. Dniem zapfaty bedzie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku nieterminowe] pfatnosci faktur VAT Wykonawca jest uprawniony do zadania zaptaty
odsetek za kazdy dzien zwioki w wysokosci odsetek ustawowych z zastrzezeniem ust. 15 powyzej i 25
ponizej.

W przypadku, gdy Zamawiajacy opoznia sie w ptatnosciach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w szczegélnosci ze wzgledu na nie przedstawienie oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej oraz na okolicznosci wskazane w ust. 14 powyzej Wykonawcy nie przystuguje
uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowa zapfatg.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego przeniesc wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej Umowy na oscby trzecie.

Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub w niniejszej
Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajgcy ma dokonac ptatnosci jest
rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzgdu skarbowego.

Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych
dokumentach na podstawie ktérych Zamawiajacy ma dokona¢ ptatnosci lub w niniejszej umowie
zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caty okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie,
o ktérym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2024.361 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowiazku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesione] szkody.

W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwoéé wstrzymania ptatnoéci do momentu wyjasnienia sytuacji i okreslenia rachunku
bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej pfatnosci za koszt uzyskania przychodow
w rozumieniu przepisow podatkowych.
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27. Zamawiajacy przy dokonywaniu pfatnosci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2024.361 ze
zm.)

28. W zwiazku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy tzn. jest
przedsiebiorcg innym niz mikro, maty lub $redni przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187
z dnia 26 czerwca 2014r.).

§10
Zatrudnianie na umowe o prace
1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujgce wskazane
ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotowego zaméwienia byty zatrudnione na podstawie

UMOWY O prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.2025.277 ze zm.),

a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce lub za

porozumieniem stron, Wykonawca zobowigzuje sig do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg na to

miejsce innej osoby wykonujgcej czynnosci wchodzgce w zakres obowigzkow:

1) o0séb tworzacych Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynnosci biurowe,
administracyjne i organizacyjne,

2) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t czyli tzw. pracownicy wykonujacy na budowie
prace ogélnobudowlane w szczegdlnosci prace budowalne dotyczace nawierzchni drogowej,
rob6t sanitarnych, robét teletechnicznych oraz robdt elektrycznych,

3) zwiazane z operowaniem maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi do wykonywania robot,

4) zwigzane z montazem konstrukcji stalowej lub zelbetonowej.

Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiajgcy zweryfikuje zatrudnienie wskazanych

w ust. 1) oséb poprzez ztozenie oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w terminie 10 dni od

zawarcia umowy z 0soba wskazang w § 25 ust. 15 zawierajgcego liste 0s6b (imig, nazwisko, stanowisko),

o ktérych mowa w ust. 1 powyzej wraz zinformacjg o zatrudnieniu wskazanych 0s6b na podstawie uméw

o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP uprawniony
jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnogénie spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0sob wykonujgcych wskazane

w ust. 1) czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) poséwiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umow powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i zakres obowiazkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaéwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

5) innych dokumentow.

4. Nie przedfozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 3 powyzej bad? tez przedstawienie dokumentdw, ktére nie beda potwierdzac spetnienia wymagan,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace.

5. Zaniedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy lub w przypadku nieumozliwienia
Zamawiajgcemu kontroli wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej. Kara umowna zostanie naliczona
zgodnie z § 21 ust. 6 lit. b) umowy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdéb, o ktdrych mowa w ust. 1 powyiej
przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.

7. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych
wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci oraz skfadane byly stosowane oswiadczenia, dokumenty
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenia kontroli przez Pafistwowg Inspekcjg
Pracy.

§11
Gwarancja jakosci

1.  Woykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady dokumentacji i robé6t budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na okreélone w umowie przeznaczenie, a w szczeg6lnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy — prace projektowe, o ktérych mowa w § 1
ust. 2 pkt a) umowy, ustala sie na okres 36 miesigcy od daty bezusterkowego odbioru tej czesci
przedmiotu umowy (prace projektowe).

3. Okres gwarancji jakoéci na wykonany przedmiot umowy — roboty budowlane, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt c) umowy, ustala sie na okres 60 miesigcy od daty bezusterkowego odbioru koricowego
tej czesci przedmiotu umowy (robot budowlanych). Okres gwarancji jakoéci na dostarczone urzadzenia
nie moze by¢ on krétszy niz 36 miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego tej czesci
przedmiotu umowy (rob6t budowlanych), a w szczegdlnosci okres gwarancji wynosi

c. minimum 36 miesiecy na nastepujace urzgdzenia/sprzety:
e serwery — gwarancja realizowana na miejscu u Zamawiajacego (naprawa na nastgpny dzien
roboczy),
o dyski twarde — gwarancja z opcja pozostania u Zamawiajacego dysku w przypadku awarii,
e zasilacz UPS —gwarancja na cate urzadzenie wigcznie z bateriami,
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e system odwietlenia awaryjnego,
e drzwi z akcesoriami,

d. Okres gwarancji na wszystkie urzagdzenia wentylacyjno — klimatyzacyjne wynosi minimum 60

miesiecy,

e. Okres gwarancji na stacje transformatorowg oraz wyposazenie wynosi minimum 36 miesiecy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia w okresie gwarancji jakosci przegladéw i ustug
serwisowych, a takze udziatu w przegladach gwarancyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany
do udziatu w przegladzie pogwarancyjnym.

Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru przedmiotu zaméwienia, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 pkt c).

Gwarancja jakosci dotyczy rowniez wad ukrytych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi
oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Niniejsza gwarancja jakosci nie
wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi
za wady.

Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy — prace projektowe, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt a)
umowy, jest rowny okresowi gwarancji jakosci, wskazanemu w ust. 2 powyzej. Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy — roboty budowlane, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt c)
umowy, jest rowny okresowi gwarancji jakosci, wskazanemu w ust. 3 powyzej. Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
Ujawnione w okresach gwarancji jakoséci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyiej, wszelkie wady zostang
usuniete przez Wykonawce witasnym kosztem i staraniem w terminie do 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno
— prawnymi, ktére uniemozliwiajg usuniecie wady lub usterki w terminie do 14 dni roboczych, Strony
ustalg pisemnie inny termin usunigecia wady.

Usuwanie przez Wykonawce wad dotyczacych prac projektowych o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt a)
umowy, nie moze stanowi¢ zagrozenia dla prawidtowego i terminowego wykonania robot
budowlanych czyli przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt c) umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ rozbudowy obiektu objetego przedmiotem niniejszej umowy, co nie
narusza jego uprawnieri wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady do tego przedmiotu.

. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 21 ust. 6 lit. f) umowy za kazdy dzien
zwtoki w usunieciu wady.

. W przypadku nieusuniecia wady lub usterki w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzZej, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia usunigcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez utraty praw z gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§12

Ubezpieczenie CAR/EAR oraz odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawca zobowigzuje sie po zawarciu umowy, a przed rozpoczeciem  prac
ubezpieczyé budowe i roboty od wszystkich ryzyk zgodnie z ponizej okreslong specyfikacjg ryzyka
budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i okaza¢ polise Zamawiajgcemu w terminie
10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i naliczenia kar umownych.
Polisa spetniajgca wymogi Zamawiajacego musi posiadac nastepujgce klauzule dodatkowe:
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1.1 klauzula 001 - szkody spowodowane strajkiem, zamieszkami i niepokojami spotecznymi
z sublimitem nie nizszym niz 1.000.000,00 PLN,

1.2 klauzula 003 - konserwacja prosta - 24 miesigce od zakoriczenia klauzuli 004,

1.3 klauzula 004 - konserwacja rozszerzona - 24 miesigce po zakorfczeniu kontraktu,

1.4 klauzula 006 - ubezpieczenie dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych
i w dniach wolnych od pracy - z sublimitem nie nizszym niz 500.000,00 PLN,

1.5 klauzula 007 - ubezpieczenie kosztow dodatkowych frachtu lotniczego - z sublimitem nie nizszym
niz 500.000,00 PLN,

1.6 klauzula 100 - pokrycie testow maszyn i instalacji (z wigczeniem sprzetu elektronicznego) -
instalacji (limit czasowy — faktyczny okres przeprowadzania préb i testéw, nie diuzej niz
8 tygodni).

1.7 klauzula 113 - transport lgdowy - (limit odpowiedzialnoéci - faktyczna wartosc
mienia  transportowanego na teren budowy zgodnie z oszacowanym przez Wykonawce
ryzykiem)

1.8 klauzula 115 - pokrycie ryzyka projektanta (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

1.9 klauzula 116 - rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu po dokonaniu odbioru
czesciowego lub oddaniu do eksploatacji (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

1.10 klauzula 116/1 - rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu po dokonaniu
odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji - zakres - wszystkie ryzyka (bez mozliwosci
sublimitowania tego ryzyka),

1.11 klauzula 119 - istniejgce mienie nalezace do inwestora, mienie bedace wtasnoscig albo znajdujace
sie w posiadaniu Ubezpieczajgcego z sublimitem nie nizszym niz 10.000.000,00 PLN,

1.12 klauzula 200 - ryzyko producenta (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

1.13 klauzula 201 - pokrycie gwarancji — 12 miesigcy,

1.14 klauzula szkod w czesciach wadliwych z sublimitem nie nizszym niz 2.000.000,00 PLN,

1.15 klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia dla robét budowlano/montazowych — 90 dni,

1.16 klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu — 130%,

1.17 klauzula przerwania prac— 30 dni,

1.18 klauzula pokrycia kosztéw usuniecia pozostatosici po szkodzie (limit odpowiedzialnosci: 20%
wartoéci szkody lub 2.000.000 PLN w zaleznosci, ktdra z tych wartosci jest wigksza),

1.19 klauzula pokrycia kosztéw zwigzanych z ratowaniem mienia, zabezpieczenia mienia przed szkodq
— dodatkowy limit 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad
sume ubezpieczenia

1.20 klauzula pokrycia kosztéw powotania i wynagrodzenia ekspertéw limit odpowiedzialnosci: nie
mniej niz 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

1.21 klauzula reprezentantéw (klauzula powinna uwzglednia¢ wiaczenie do zakresu ubezpieczenia
szkéd wynikajacych z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Kierownika budowy, a takze
pracownikow budowy).

1.22 klauzula 72 godz.

1.23 Franszyzy redukcyjne i udziaty wtasne nie moga by¢ wyzsze niz:

e 25.000 PLN - sity natury, ogien, mienie istniejace (kl. 119) , testy/prébny rozruch (kl. 100),
podczas gwarancji, dla klauzuli 115, 200
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e  10% szkody, min 25.000 PLN dla szkdd wynikajgcych z klauzuli w czesciach wadliwych, dla
klauzuli 201,

e 25.000 PLN dla pozostatych szkéd.
Wykonawca zobowigzuije sie do okazania Zamawiajgcemu i utrzymania przez caty okres obowigzywania
umowy oraz okres gwarancji ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za
szkody osobowe i rzeczowe oraz czyste straty finansowe (majatkowe) z tytutu prowadzonej
dziatalnoéci i uzytkowanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 10.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Polisa spetniajgca wymogi Zamawiajacego musi posiada¢ nastgpujace klauzule dodatkowe (o ile zakres

w nich zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach zakresu podstawowego):

2.1. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w zwigzku z realizowanymi pracami projektowymi
oraz w zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt lub ustugg (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

2.3. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody zaistniate po odbiorze, powstate w wyniku wadliwosci robot
i ustug (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

2.4. odpowiedzialnoé¢ cywilng podwykonawcéw dziatajacych w imieniu i na rzecz Generalnego
Wykonawcy (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

2.5. odpowiedzialnoé¢ cywilng pracodawcy z sublimitem nie nizszym niz 500.000,00 PLN,

2.6. odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osunigcia sig ziemi i ostabienia
elementéw noénych, w tym szkody wyrzadzone przez mioty i kafary z sublitmitem nie nizszym
niz 2.000 000,00 PLN,

2.7. szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziem nych (bez mozliwosci sublimiotwania
ryzyka),

2.8. szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne w zakresie nie objetym obowigzkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej (bez mozliwosci sublimiotwania ryzyka),

2.9. szkody w érodowisku z sublimitem nie nizszym niz 1.000 000,00 PLN,

2.10. szkody podczas prac tadunkowych, w tym w przedmiocie prac fadunkowych (bez mozliwosci
sublimiotwania ryzyka),

2.11. razagce niedbalstwo (bez mozliwosci sublimiotwania ryzyka) oraz wina umyslna (klauzula
reprezentantow) z sublimitem nie nizszym niz 2.000.000,00 PLN,

2.12. czyste straty finansowe z sublimitem nie nizszym niz 1.000.000,00 PLN
,Zakres ubezpieczenia winien zawierac co najmniej czyste straty finansowe spowodowane przez
prace, produkt i ustuge”

2.13. OC za szkody w infrastrukturze podziemnej (bez mozliwoéci sublimiotwania ryzyka),

2.14. OC za szkody powstate wskutek trwatego potfaczenia, pomieszania lub zmieszania wadliwego
produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obrobki
wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego - limit odpowiedzialnosci nie mniej
niz 1.000.000,00 PLN;

2.15 OC za szkody powstate wskutek zamontowania, umocowa nia lub potozenia wadliwego produktu
polegajace na poniesieniu kosztéw usuniecia produktu wadliwego i zastapienia go produktem
niewadliwym w zakresie objetym klauzula nie stosuje sig wytaczenia roszczen wynikajacych na
podstawie gwarancji i rekojmi - limit odpowiedzialnosci nie mniej niz 1.000.000,00 PLN.OC za

szkody w rzeczach powierzonych (w pieczy lub pod kontrolg) oraz przekazanych
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w celu wykonania obrobki naprawy i innych czynnosci z sublimitem nie nizszym niz 2.000.000,00
PLN,
2.16 Franszyzy redukcyjne i udziaty wiasne nie moga byc¢ wyzsze, niz:
5.000 PLN dla szkéd w mieniu z wyjgtkiem:
e (Czystych strat finansowych
e OC za szkody w srodowisku
e OC za szkody powstate wskutek trwatego potaczenia, pomieszania lub zmieszania wadliwego
produktu z innymi rzeczami
e OC za szkody powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia wadliwego
produktu polegajgce na poniesieniu kosztéw usuniecia produktu wadliwego i zastgpienia go
produktem niewadliwym
¢ odpowiedzialno$é cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osuniecia sig ziemi i ostabienia
elementow nosnych, w tym szkody wyrzadzone przez mioty i kafary

dla ktérych dopuszcza sie franszyze w kwocie nie wigkszej niz 10% odszkodowania, nie mniej
niz 5.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie beda obowigzywaty w odniesieniu do szkod

osobowych

3. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zadna z polis ubezpieczenia ryzyk budowy oraz odpowiedzialnosci cywilnej nie moze miec ograniczenia
co do szkéd wyrzadzonych podczas prac na lotnisku w odniesieniu do lotnisk i statkow powietrznych.

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisg, w ktdrej uregulowane zostang
szczegotowe zagadnienia dotyczace ubezpieczen, w szczegdlnosci: opis przedmiotu ubezpieczenia,
zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialnosci, wysokos¢ sktadki, termin zaptaty
sktadki oraz przywotanie ogélnych warunkéw ubezpieczenia.

6. W przypadku przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy
waznoé¢ wskazanych wyzej polis lub ustanowi nowe, na warunkach nie gorszych niz wygasajace polisy

i spetniajgce warunki opisane w ust. 1 i 2 niniejszych WYMOogow.

§13
Zmiana oséb bioracych udziat w wykonywaniu zaméwienia
1. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby, wykonujacej przedmiot umowy
w nastepujgcych przypadkach:
a) émierci, choroby lub innych zdarzeri losowych dotyczacych tej osoby,
b) niewywigzywania sig przez nig z obowigzkow wynikajgcych z umowy,
c) jezeli taka zmiana stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

2. Jeéli Wykonawca musi zmieni¢ jakgkolwiek osobg, o ktérej mowa w § 25 Umowy, kwalifikacje
i doéwiadczenie nowej osoby musza potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzien
skladania ofert. W celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zmiany osoby w kadrze,
Wykonawca odpowiednio wczesniej przediozy dokumenty potwierdzajace doswiadczenie
i kwalifikacje tej osoby.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.
1, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu ws?amza nego
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w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia prac.

4. Zmiana os6b wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz wymaga aneksu do umowy.

5. Podczas nieobecnosci osoby przewidzianej do realizacji umowy spowodowanej jej chorobg lub inng
usprawiedliwiong okolicznoscig, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe
na caly okres zatozonej pracy dla uniknigcia zwtoki w realizacji przedmiotu umowy. Osoba zastepcy
bedzie spetnia¢ wymagania okreslone dla takiej osoby w SWZ.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej zamowienie, jezeli uzna
i wykaze, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wspdtpraca pomigdzy nig a pracownikami Zamawiajacego nie uktada sie dobrze, co moze
spowodowac lub powoduje nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osobe
wykonujacg zamoéwienie zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego.

8. Zmiana personelu Wykonawcy nie moze wplywa¢ na przerwanie cigglosci realizacji przedmiotu
umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. kwote ..ccveevvireeennns ztotych
(stownie: ztote ).
2. Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrmie: .o,
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodtdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.2025.98 t.j.).
4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust. 2

ustawy PZP.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to nalezy wptacic przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku nr: .....ccocevvveevireenen, Zabezpieczenie zostanie zwrocone

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego oryginat dokumentu potwierdzajgcego ustanowienie
zabezpieczenia wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego. Ponadto w przypadku,
gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji — gwarancja ta musi by¢ nieodwofalna,
bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego. /



7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgods Zamawiajacego moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartosci i pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego
tresci przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest, bez odrgbnego wezwania przez Zamawiajgcego, do przedtuzenia waznoéci zabezpieczenia az do
czasu, w ktorym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu, tj. w terminach okreslonym
w ust. 12§ 13 ponizej. Przedtuzanie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie nastepowato
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

10. Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajacemu, do
odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

11. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczert Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, a takze roszczer z tytutu rekojmi za
wady. Warto$¢ zabezpieczenia moze zosta¢ wykorzystana w szczegélnoéci na poczet kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu, na co Wykonawca wyraza bezwarunkows zgode.

12. Czgsc zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 1 Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia iuznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

13. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie
okresu gwarancji.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moZe nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy PZP.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu
umowy:

a) w przypadku koniecznosci zmiany podwykonawcy wskazanego w czesci Il podpunkt C JEDZ, na
potencjale ktérego Wykonawca polegat w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP.
Nowy podwykonawca musi posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub lepsze od
podwykonawcy, ktory go zastapi. Kwalifikacje i doswiadczenie nowego podwykonawcy muszg
potwierdza¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzien sktadania ofert, tj.....ccoocecveveeee
b) w przypadku wystgpienia zmiany petnomocnika Konsorcjum.
3. Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadku:

1) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na wykonanie umowy przez
ktorakolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisow umowy do zmienionych
przepisow prawa badz wytycznych majgcych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,

2) wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z koniecznosci
zmiany sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardow jakosciowych
okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci, gdy zachodzi potrzeba zmian
w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania tego przedmiotu
umowy,

3) zmian wynikajacych ze zmiany warunkéw wykonania umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci pozwolg usprawnié realizacje

zamowienia,




4) koniecznosci zmiany oséb zgtoszonych jako personel Wykonawcy w wykazie osdéb
(§25 umowy), z zastrzezeniem, ze osoby wstepujace w miejsce oséb pierwotnie wystepujacych
w umowie muszg posiadac kwalifikacje i uprawnienia wymagane w Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia na dzien sktadania ofert,

5) zmiany zakresu czynnosci okreslonych w § 10 ust.1 Umowy, ktére wymagaja zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w oparciu o przepis art. 95
p.z.p.,

6) rezygnacja z czesci robét w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie
wykonanie danej czesci zaméwienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia
(w powyzszym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru protokét sporzadzony na dzien rezygnacji, w ktérym Strony okreéla roboty,
z wykonania ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat oraz wysokos$¢ kwoty, o ktéra zostanie
obnizone wynagrodzenie zgodnie z § 1 ust. 16)

7) zmiana warunkéw wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
wystgpienia Sity Wyzszej, o ktérej mowa w § 19 umowy:

~ koniecznosci wykonywania czesci rob6t, objetych przedmiotem umowy, w inny sposéb niz
zatozony w Dokumentacji Projektowe;j,

— koniecznosci zastgpienia zakresu planowanych do wykonania robét, objetych Przedmiotem
Umowy, innym zakresem robdt przy zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu
zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy,

— koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej Umowy,

— wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajacych z zalecen
i wytycznych instytucji nadzorujacych realizacje Umowy,

8) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

e przedtuzania sie: procedur uzyskania postanowien  administracyjnych,  decyzji
administracyjnych, uzgodnieri branzowych, opinii za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e zaistnienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowalnych,
co bedzie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

e zaistnienia przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktdre nie odpowiada
Wykonawca,

e wystgpienia warunkéw geotechnicznych innych niz te, ktére wynikac beda z ekspertyzy bedacej
podstawg sporzadzenia projektu budowlanego,

e wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych badZ pozostatosci z czasow Il wojny
Swiatowej, ktére wymagatyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia
szczegGtowych badan badz innej interwencji osob trzecich, w tym jednostek wojskowych (takze
jednostek saperskich),

e interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Weterynaryjnej, Panistwowego Monitoringu Srodowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego,
ktérej skutkiem bytoby przeprowadzenie robdt dodatkowych lub zatrzymanie robot
budowlanych,

e wstrzymania robot przez wiasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisow
Prawa budowlanego; niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkow umowy: péinienia,é
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utrudnienia, zawieszenia robot lub zaistnienia przeszkod dajacych sie przypisa¢ Zamawiajacemu.
Wstrzymanie robot przez wiasciwe organy administracji publicznej powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

e gdy warunki uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonywanie nadzorowanych przez Wykonawce
robot budowlanych, w tym takie ich wykonywanie zgodnie z rezimami technologicznymi
obowigzujacymi dla danego rodzaju prac,

® ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji lub konstrukcji podziemnych skutkujacych
koniecznoscig wykonania robot dodatkowych,

® wystgpienie roszczeri oséb trzecich, ktére skutkowatoby koniecznoscia wstrzymania prac
budowlanych,

® koniecznosci wykonywania robét nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie Wykonawcy,

e opoznienia dostepu do terenu budowy,

e sity wyzszej okreslonej w § 19 umowy.

9) mozliwosci, wzglednie koniecznosci zmiany jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen
stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawce roboét, przy czym zmiana taka
moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode
projektant sprawujgcy nadzor autorski, Inspektor oraz Zamawiajacy.

10) mozliwosci wprowadzenia rozwigzan, ktére w szczegdlnosci pozwolg skrdci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizy¢ koszty realizacji Umowy z Wykonawca robét,

4. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania Umowy i zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek bfad lub zwioke ze strony
Wykonawcy, wigcznie z btedem lub zwtoka w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkdw Wykonawcy.

5. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac zmiang, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcy, w razie przyjecia przez Zamawiajgcego, pozwola skroci¢ okres realizacji Umowy lub
obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy moze przedtozy¢é propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest wskazane dla
prawidtowe] realizacji Zadania, ktére w razie przyjecia przez Wykonawce pozwolg skrocic¢ okres
realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb beda korzystne dla
Zamawiajacego, lub jezeli konieczno$¢ ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub
zagranicznych instytucji zarzagdzajacych i monitorujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
spowodowana jest wystgpieniem jednej z okolicznosci wymienionych w § 15 ust. 1 - 3.

3) Kazda ze Stron wystepuje z propozycjg zmian lezacych po jej stronie w terminie pozwalajgcym na
wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z ustawa PZP i umowa zawarta z Wykonawca.

4) Kazda ze Stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian wraz z tg propozycjg przeditozy:

I.  opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
Il. propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze wskazaniem
w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz

IIl.  przewidywany wptyw zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnie



5) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14
dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany, badz w tym terminie wystapi do Strony
wystepujgcej z propozycjg zmian, przesyfajac zmodyfikowang propozycje zmian spefniajgcg wymogi
opisane w pkt 4) powyzej.

6) W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w pkt 5) powyzej traktuje sie, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

7) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia pkt 5) i 6).

8) W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w Zzycie pod warunkiem zawarcia ich
w pisemnym aneksie.

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
sposdb obliczenia wartosci tych robot, o ktdrg zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku rezygnacji z wykonania od catego elementu robdt okreslonego w przedmiarze roboét
budowlanych, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku rezygnacji z wykonania od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w przedmiarze robdt, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét od
wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robot i odliczona
od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy. W stosunku do robét budowlanych, ktére beda
realizowane, a ktére nie sa pod wzgledem iloéciowym objete ofertg Wykonawcy oraz robdt
budowlanych nie objetych ta ofertg kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w Umowie,
zostanie zwiekszona w zwigzku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie sporzgdzonego przez
Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci wraz z protokotem z negocjacji cen.

§16
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian umowy w przypadku zmian w zakresie

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug.

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spotfeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U 2024. 427),

5) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych (innych niz zmiany o ktdrych mowa w ppkt 1) do 4)
powyzej);
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w §16 ust. 1 ppkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a zmiana bedzie uwzgledniona na wystawionej fakturze zgodnie z & 9 ust. 1. umowy.

3. W przypadku zmian okreslonych w § 16 ust. 1 ppkt 2) — 5), Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnoé¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ ponad
wszelka watpliwoéé rzeczywisty wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz
wskazaé uzasadnienie faktyczne i prawne ztozenia wniosku. Wniosek Wykonawcy powinien by¢ .
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ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez

Wykonawce.

4. W przypadku zmian okre$lonych w §16 ust. 1 ppkt 2) - 5), Strony po pozytywnej weryfikacji przez
Zamawiajgcego stanowiska Wykonawcy - zawrg aneks do umowy, w ktérym okreslg odpowiednio
zmieniong wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone
o kwotg odpowiadajagcg wzrostowi udokumentowanych kosztéw, o ktérych mowa powyzej.
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest wystgpienie z wnioskiem przez Wykonawce po dacie
wejscia w zycie przepiséw, o ktorych mowa w §16 ust. 1 ppkt 2) - 5). Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca przedfozyt w tym celu szczegétowa kalkulacje wraz z zataczeniem dowodéw w postaci
migdzy innymi kopii umow o pracg i/lub uméw cywilnoprawnych (dane wrazliwe, Informacje wrazliwe,
podlegajg ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),
zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku zrealizacja umowy. Ciezar dowodu spoczywa
na Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 (z zastrzezeniem § 16 ust. 5 pkt 6))
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w §16 ust. 1 ppkt 5), moze podlegaé¢ zmniejszeniu lub zwiekszeniu
w oparciu o srednioroczny Wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, opublikowany w formie
komunikatu przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski” na stronie internetowej Urzedu w terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni
rok kalendarzowy, na nastepujgcych warunkach:

1) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. jego zmniejszenie
lub zwigkszenie w terminie do 30 dni po uptywie 12 miesiecy, liczac od dnia otwarcia ofert,
tj. od dnia ...................., 0raz nie czesciej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy, liczac od dnia
zawarcia aneksu zmieniajacego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

2) Strony moga zgdaé zmiany wynagrodzenia, jezeli wskaZznik wzrostu lub obnizenia cen towarow i
ustug, o ktérym mowa w § 16 ust. 5., bedzie rdzny od wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych, opublikowanego w formie komunikatu przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” na stronie internetowej Urzedu
w terminie do dnia 31 stycznia roku poprzedzajacego rok w ktdym nastapito otwarcie ofert.

3) Zmiana wynagrodzenia, bedzie obliczana wedtug Wskaznika, o ktérym mowa w § 16 ust. 5. za rok
poprzedzajacy ztozenie wniosku o zmiane. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
nastepowac o rdznice pomiedzy ustalanym Wskaznikiem, o ktérym mowa w pkt. § 16 ust. 5.,
a wskaznikiem z roku poprzedzajacego rok w ktdrym nastapito otwarcie ofert, o ktérym mowa w

ppkt. 2)
- dla pierwszej zmiany, zgodnie z nastepujacym wzorem:

W3 = W1-W2
Z=Ul+ (UlxW3)

Objasnienia:

3
W1 - wskaznik inflacji z roku poprzedzajgcego rok , w ktérym nastgpito otwarcie ofert /7 ,&_,,/:::}/
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W2 -

wskaznik inflacji z roku poprzedzajacego rok, w ktérym sktadany jest wniosek o zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy

W3 - wskaznik zwiekszajacy lub zmniejszajgcy warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla niezrealizowanej

czesci Umowy

Ul - niezrealizowana cze$¢ Umowy , tj. Roboty nie wykonane i nie odebrane na dzien ztozenia wniosku

L=

(opis do doprecyzowania)

zmieniona (zmniejszona lub zwiekszona wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) dla czgsci Umowy

niezrealizowanej.

- dla kolejnej wnioskowanej zmiany, zgodnie z nastgpujacym wzorem:

W3+n

= W1+n—-W2+n

Zn = Ul+n + (Ul+n x W3+n)

Objasnienia:
W1+n - wskaznik inflacji z roku poprzedzajacego rok, w ktérym skfadany byt uprzedni/ostatni wniosek o

W2+n

zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
- wskaznik inflacji z roku poprzedzajacego rok, w ktérym skfadany jest aktualny wniosek o zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

W3+n - wskaznik zwiekszajacy lub zmniejszajacy warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla niezrealizowanej

Ul+n-

czesci Umowy,
niezrealizowana cze$¢ Umowy , tj. Roboty nie wykonane i nie odebrane na dzien zfozenia wniosku,

Zn - zmieniona (zmniejszona lub zwigkszona wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) dla czesci Umowy

realizowanej w kolejnym okresie,
n - numer kolejnego po pierwszym wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany dla kolejnych wnioskowanych przez strony okreséw nastepuja i beda obliczane analogicznie.

4)

5)

6)

7)
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Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiajacego przestanek do dokonania zmiany wynagrodzenia,
Strony zawra aneks do Umowy, w ktérym okresla odpowiednio zmieniong wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie z dniem wskazanym w pisemnym aneksie do Umowy oraz
nastapi nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku i moze dotyczy¢ wytacznie niezrealizowanej
czeéci Umowy tj. robdt niewykonanych i nieodebranych na dzien ztozenia wniosku.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rownoczesnego dokonywania zmian wynagrodzenia
w oparciu przestanki okreslone w § 16 ust. 5 ppkt 2-4) oraz o przestanki okre$lone w § 16 ust. 5
ppkt 5) powyzej.

W okresie wykonywania Umowy, w wyniku dokonania wszystkich zmian w zakresie zmniejszenia
lub zwiekszenia wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 8 ust. 1 moze
ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 5% tacznej wysokosci wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w pkt § 8 ust. 1.
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§17

/ Ma zastosowanie w przypadku konsorcjum/
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym spoérdd siebie Petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzari w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspdinie
Umowe. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspalnie Umowe.
Petnomocnikiem, o ktorym mowa w ust.2. powyzej, bedzie .....c.ocooeeerverrreeenee
Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie do Wykonawcow realizujgcych wspdlnie
Umowe.

. Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe okreslone zostaty

w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu kazdego
Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

Wykonawcy realizujgcy wspolnie zamodwienie nie zmienig swojego skfadu przez caly okres
wykonywania Umowy, z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci lub likwidacji jednego z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe. Kazda zmiana
dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiajgcego bedzie uwazana za naruszenie postanowier niniejszej
Umowy, skutkujgce mozliwoscig odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

Odstapienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspdélnie Umowe lub
wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy. W takim przypadku zaden z Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie Umowe nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

§18
Oswiadczenie dot. Federacji Rosyjskiej

Wykonawca o$wiadcza, ze w dniu zawarcia umowy nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia

okreslone w:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514 t.j.),

b) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym
rozporzagdzeniem Rady (UE) 2022/576, oraz zobowigzuje sie do aktualizowania powyiszego
oswiadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

W przypadku zaistnienia zmian w ztozonym oswiadczeniu Wykonawca zobowigzuje sig¢ do ich

aktualizacji w ciggu 7 dni od zaistnienia zmian

Lista podwykonawcow, dostawcéw i podmiotéw, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega

w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia stanowi zatacznik nr 8 do umowy.

Lista stanowigca zafacznik nr 8 do umowy zawiera podmioty wobec ktorych nie zachodzg podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014

w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.
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§19

Sita wyisza
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci, bedace nastepstwem dziatania Sity Wyiszej.
Sita Wyzsza oznacza zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace
w cafoéci lub czeéci wywiazanie sie ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, na state lub na
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu przez Strony nalezytej
starannosci. Przejawami Sity Wyiszej s3 w szczegolnosci: klgski zywiotowe (w tym pozar, powddz,
susza, trzesienie ziemi, huragan), akty wiadzy paristwowej (w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy,
embarga, blokady itp.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne, strajki powszechne lub
inne niepokoje spoteczne o charakterze powszechnym, a takze dalsze, nie wystgpujace w dacie
podpisania umowy, skutki pandemii wywotanej chorobami zakaznymi, jak rowniez skutki stanu
zagrozenia epidemicznego, a majacych wpltyw na realizacjg umowy.
Strona dotknieta Sita Wyzszg zobowigzuje sig niezwiocznie (do 72 godzin od wystgpienia zdarzenia)
powiadomi¢ w formie pisemnej druga Strone o zaistnieniu Sity Wyiszej, jak réwniez o ustaniu
oddziatywania Sity Wyzszej.
Ciezar dowodu zaistnienia Sity Wyiszej spoczywa na Stronie, ktéra powotuje sie na jej wystapienie.

§20

Ochrona danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Goérno$laskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice;
inspektor ochrony danych osobowych w Gornoslaskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej
Rozwadowski, kontakt — rodo@gtl.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi c RODO w celu wykonania
umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego nr spawy U/21/DIN/2025 , Wybor Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: uprawnieni pracownicy GTLS.A., osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3
ustawy PZP z wyjatkiem danych, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, zebranych
w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady
jawnoéci, o ktérych mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje sig odpowiednio;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia
roszczer powstatych na podstawie Umowy, przez czas niezbgdny do ich dochodzenia lub obrony;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwiazanym z udziatem w postgpowaniu
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0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg
z ustawy PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
W przypadku gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnoéci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie

niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatgcznikdw:

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parfistwa cztonkowskiego;
Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego lub konkursu;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ RODO.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnosci przetwarzania przekazanych przez niego
danych tj. uzyskania zgéd na przetwarzanie, jezeli s3 wymagane oraz spefnienia obowigzku
wynikajgcego z przepiséw o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez ztozenie oswiadczenia, ktore

stanowi zatgcznik nr 8 do umowy.
Dane pozyskujemy bezposrednio od osoby, ktérej dotyczg lub ze Zrédet powszechnie dostgpnych np.

Internet, CEIDG, KRS.

§21
Kary umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania sg kary umowne.

taczna wysokoséé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30% tacznej kwoty brutto
okreélonej w § 8 ust.1 umowy. Kary umowne moga by¢ dochodzone niezaleinie od siebie. Kary
umowne kumuluja sie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel nie realizuje
obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
réwnoczes$nie wzywajac go do prawidfowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie
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wskazanym w wezwaniu.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caty
przedmiot umowy, tj. ceny catkowitej brutto wskazanej w umowie, o ktérejmowa w § 8 ust.1 umowy,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym lub w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, kiedy to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Strony majg prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego —
przewyzszajacego kare umowna do wysokosci poniesione] i udokumentowanej szkody.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wywigzania sig
z jakichkolwiek obowigzkow i zadan wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy
z wynagrodzenia Wykonawcy w trybie kompensaty umownej. Kompensata dokonuje sig bez
koniecznosci wymagalnosci wierzytelnosci.

6. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caty Przedmiot
Umowy, wskazany w § 8 ust.1 Umowy;

b) za naruszenie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy 0 prace w oparciu 0 przepisy
prawa pracy zgodnie z § 10 ust.1 umowy lub w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 10 ust. 3 umowy lub w przypadku uniemozliwienia Zamawiajacemu kontroli wymagar, o
ktérych mowa w § 10 ust. 3 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe O pracg;

c) zazwtoke w dostarczeniu HR-T-F o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy
dziert zwioki liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie kazdego z harmonograméw;

d) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 a) umowy (dot.
dokumentacji projektowe]) — w wysokosci 0,1 %, wartosci brutto, o ktérej mowaw § 8 ust. 1 pkt 1)
za kazdy dzier zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po upltywie terminu wskazanego §7 ust. 1
pkt 1.1. ppkt a) Umowy;

e) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 c) umowy (dot. robot
budowlanych) —w wysokoéci 0,1 % wartosci brutto o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za kazdy dzien
zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt
b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt b) Umowy; Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna sig od dnia
nastepnego po umownym terminie zakoriczenia robét, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt b)
oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt b) Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego), o ile ten odbidér nastapi;

f) za zwioke w usunieciu wady lub usterki stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu
umowy, w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady —w wysokosci 5000 ztotych, za kazdy dzien
zwioki od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 10 000 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej piatnoéci na 2
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rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom —w wysokosci 1000 ztotych za kazdy dzieri zwtoki od uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty, co obejmuje réwniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom na
podstawie art. 439 ust. 5 ustawy PZP;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

j) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

[) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego
podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca badZ dalszy
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowg —
w wysokosci 20 000 zi.

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci
5 000 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 21 dni od dnia otrzymania noty obcigzajace;j.

§22
Autorskie prawa majatkowe do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy
w tym do dokumentacji powykonawczej.

Z chwilg sporzadzenia Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy w tym Dokumentacji
Projektowej, Dokumentacji Powykonawczych objetych niniejszg Umowa, oraz wszelkich innych
opracowan, ktore zostang wykonane w trakcie iw zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce na jego zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo i na wytgcznos¢, bez ograniczen
czasowych, catoé¢ przystugujgcych mu  autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji
Powykonawczej bez zadnych dodatkowych oséwiadczeri Stron w tym zakresie. Réwnoczesnie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wtiasno$¢ wszelkich egzemplarzy Dokumentacji
Powykonawczej, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz
noénikéw, na ktérych zostang one utrwalone. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej niezwtocznie po jej sporzadzeniu.

. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Dokumentaciji

wytworzone] podczas trwania Umowy w tym Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji

Powykonawczej Zamawiajacy bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci na wszelkich znanych

polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2025.24 ze zm.) w nastepujgcym

zakresie:

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdéw, reprodukcji komputerowych, kserokopii,
zdjec,




b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrecznymi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe i odmiany tych technik,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom robét budowlanych,

f) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektéw technicznych z przedmiaramii kosztorysami
inwestorskimi,

g) przetwarzanie,

h) wprowadzanie do obrotu,

i) najem,

i) udzielanie licencji na wykorzystanie,

k) zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

l) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 Zamawiajacy
uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotniern Dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 1 lub
jej czesci.

4. Zamawiajgcy ponadto uzyskuje:

a) wylaczne prawo do wykonywania zaleinych praw autorskich na polach eksploatacji

wymienionych w § 22 ust. 2.

b) prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji Powykonawczej nieprowadzacych do powstania

utworu zaleznego.

5. W ramach uprawnieri wskazanych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo takze dokonywac osobiscie lub
zlecaé osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotow, streszczen, opracowan
Dokumentacji Powykonawczej.

6. lezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw Dokumentacji Powykonawczej jego
obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowieri w zakresie opisanym niniejsza klauzulg
w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca a twércami poszczegoélnych elementéw
dokumentacji.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza objeta przedmiotem niniejszej Umowy w dniu
jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich, dla jej eksploatacji nie
bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody oséb trzecich, a w szczegdlInosci w przypadku skierowania
do Zamawiajgcego jakichkolwiek uzasadnionych roszczehn z tego tytutu przez osoby trzecie,
Wykonawca przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie i wszelkie skutki naruszenia praw
autorskich i zobowiazuje sie niezwtocznie przystapi¢ do sporu oraz zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkich
powstatych w wyniku tych roszczeri zobowigzan, w tym pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej takich postepowari.

8. Rozwigzanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstgpienie od niej) nie ma wplywu na
skutecznos¢ przejscia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich opisanych powyzej.

§23
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy PZP.
2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
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a) Wykonawca nie podjat sie wykonania obowiazkéw okreélonych niniejsza Umowa w ustalonych
terminach, okreslonych w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a)-b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt a)-b) lub przerwat
ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwata diuzej niz 30 dni i nie podjat ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym celu stosownego terminu,

b) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg iobowigzujgcymi
przepisami prawa, bad? tez nie dopetnia obowigzkéw przewidzianych dla prawidtowej realizacji
Umowy i nie podjat dziatari zmierzajgcych do poprawnego wykonywania przedmiotu Umowy
i przywrdcenia zgodnosci z prawem pomimo wezwania Zamawiajacego zgtoszonego na piémie,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie z warunkami
Umowy, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru i nie usuwa naruszers Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru na pismie,

d) jezeli Wykonawca jest w zwioce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukoriczy¢ go w terminie, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a)-
b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt a)-b),

e) jezeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych w Umowie
i nie przedfozy dokumentdw potwierdzajgcych ubezpieczenie zgodnie z §12 na co najmniej 10 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

f)  jezeli dokonano zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje Przedmiotu
Umowy,

g) jezeli dokonano zmiany sktadu osobowego konsorcjum Wykonawcow, z zastrzezeniem wyjgtkéw
przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 4 Umowy,

h) jezeli Zamawiajacy, jako solidarnie odpowiedzialny za zaptate w oparciu o § 24 ust. 6 i nastepne
Umowy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/
dalszemu Podwykonawcy, wzglednie gdy suma takich bezposrednich zaptat przekracza 0,5% (piec
dziesigtych procenta) Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust 1. Umowy;

i) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

- w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w lit. a-d oraz lit. f-i. niniejszego ustepu.

Przyczyny wymienione w niniejszym ustepie upowazniaja Zamawiajgcego do wystgpienia o roszczenie

wynikajgce z kar umownych, wynikajgcych z Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur, pomimo
dodatkowego wezwania do zaptaty z terminem 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt;

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy,

- wterminie 30 dni od dnia powziecia informacji o ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit.
a-c niniejszego ustepu
4. Oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy nalezy dokonaé w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawierac uzasadnienie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wyifacznie na
przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiedzy itronami
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w zakresie robot budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstagpienia, ktére to roboty

budowlane stang sie z chwila odstapienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
i Inspektor nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktdrej przyczyny nastagpito odstapienie od Umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy
Urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktore
zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen, z zastrzezeniem iz rozliczenie to
moze nastgpic jedynie w sytuacji gdy odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

8. W przypadku odstgpienia w momencie niewykonania catego elementu robdt nastapi odliczenie
wartosci tego elementu od ogélnej wartosci Przedmiotu Umowy.

9. Strony postanawiajg, Ze mimo odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawca
zobowigzany bedzie:

a) do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone,
zostang naliczone lub moga zosta¢ naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary
uiszczone zostang wowczas w terminach i w sposob przewidziany postanowieniami Umowy;

b) do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci opisanych w bezwzglednie
obowiazujacych przepisach prawa odnoszacych sig do zobowigzan Wykonawcy w zakresie robot
budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia; zobowiazania te wykonane zostang wowczas
w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszg Umowg

§24
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierza powierzy¢, powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czgsci
zamowienia, wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy
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* niepotrzebne skresli¢
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac

z realizacji czesci zamowienia przez Podwykonawce badZ wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie

nieprzewidzianym w tresci Oferty (Umowy). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji

Umowy nowego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy oile zmiana ta nie spowoduje

wprowadzenia dodatkowej, nowej czesci zamdwienia wczesniej niezgtoszonej do realizacji przez

Podwykonawce/ow.

2.1.Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgfoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci
zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, ktdra nie zostafa wskazana w Ofercie lub
Umowie, stanowi zmiane Umowy | musi byc poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

2.2.Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie (Umowie) czesci zamdwienia do realizacji
w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do
Umowy.

2.3.Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

2.4. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powofywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4
tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane
spetnianie warunkdw udziafu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. W tym celu zobowigzany
jest przedfozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto
Podwykonawca nie moze podlegac¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1
ustawy PZP wskazane w SWZ oraz na podstawie przestanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzqcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. z 2024
poz. 507), a takze nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego
Rozporzqdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporzqdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczqcego Srodkow ograniczajgcych w zwiqzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nrL 229z 31.7.2014, str. 1),
wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k o ktérej wyzej mowa odnosi sig rowniez do Podwykonawcow
dalszych Podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotow trzecich na ktérych zdolnosci polega
Wykonawca w przypadku gdy przypada na nich 10% wartosci zaméwienia. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedfozyc stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SWZ (os$wiadczenie lub dokumenty analogiczne do tych ktore byly sktadane w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Na wskazang w ust. 1 pkt a) cze$¢ zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie
do umieszczenia w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w szczegolnosci
nastepujacych postanowien, gdzie:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 15 dni od dnia dorgczenia \?{ykonawcy, /‘/
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca rob6t budowlanych ztozy odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture
za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz zdokumentami rozliczeniowymi
maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia. Termin ptatnoéci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub
dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 15 dni;

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

¢) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest dtuzszy niz termin Umowy,
jednoczesnie przy uwzglednieniu termindw przeznaczonych na préby, odbiory dla Wykonawcy;

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac zgodnie z ppkt a) oraz wedtug
przyjetych okreséw rozliczeniowych, na podstawie odbioréw czesciowych, koficowego robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Postanowienia w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moga byé mniej
korzystne niz dla Wykonawcy lub uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy;

e) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane ustugi lub
dostawy bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowa¢ odpowiednio zgodnie z ppkt a) oraz
wedtug przyjetych zasad, okresow rozliczeniowych. Postanowienia w zakresie rozliczenia
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogg by¢ mniej korzystne niz
dla Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy
na podstawie Umowy;

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych przez
nich robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy
od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
W uzasadnionych okolicznosciach w przypadku krdétszego okresu odpowiedzialnosci za Wady
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego zgodnie z Umowg — w petnym okresie,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem odpowiednio do
zakresu, czesci realizowane]j w podwykonawstwie, wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych
porownywalnie co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy,

i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowaé sie zatrudnianiem oséb na
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j) dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmujacego: roboty budowlane, ustugi lub
dostawy, ktorych okres obowigzywania przekracza 6 miesigecy, sg zawarte w umowie
o podwykonawstwo postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dla Wykonawcy zawartych w Umowie,

4.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych w ramach swojego realizowanego
zakresu winien posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej,

4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od spetnienia
okreélonych w umowie o podwykonawstwo przestanek lub uniemozliwiajgcych rozliczenie robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

c) uzaleiniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) sprzecznych z niniejszg Umowg, SWZ, naruszajacych przepisy ustawy PZP w zakresie
podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowigzujacymi przepisami wiasciwymi do
realizowanego zamowienia.

6. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zapfatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647" k.c. z tytutu wykonywanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczeg6towy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawceg lub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze
w ciggu trzydziestu dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt
Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa powyiej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
i Wykonawca okreslili w niniejszej umowie szczegotowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego Podwykonawceg.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
réwnoczesénie ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, wraz z zestawieniem
iloéci robét i ich wycena nawiazujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, a w przypadku projektu
umowy przedkiadanego przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg lub
akceptacjg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 6 powyzej w formie pisemne]j sprzeciw wobec
wykonywania robét budowlanych przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce, w szczegoInosci
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a) nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, oraz ust. 4.1 powyzej,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
7 powyiej,

¢) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowieri wskazanych w ust. 5 powyzej,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét,

e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszg Umowa, SWZ, naruszajace przepisy
ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowigzujgcymi przepisami
wtasciwymi do realizowanego zaméwienia,

f) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkdéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozg nowe, zmienione zgtoszenie, uwzgledniajgcy
wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

10. Po akceptacji przez Zamawiajgcego zgtoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktdrego
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
sprzeciwu do tego zgtoszenia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

11. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przediozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach gdy jej postanowienia sa niezgodne
z zaakceptowanym zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 6 lub naruszajg ust. 8 i wezwie do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto
kazda.

W przypadku gdy w przekazanej Zamawiajacemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 15 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umownej.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy w podwykonawstwie, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
sprzeciwu Zamawiajgcego.

14. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu, wzglednie zostat zgtoszony,
ale Zamawiajgcy w terminie wnidst sprzeciw do tego zgloszenia, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo 0s6b -
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16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, umowa, uchwata itp.) w przypadku
kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie
uprawnienia.

Powierzenie realizacji robét budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub zaistnienie istotnej zmiany w stosunku do
wczeséniejszego zgloszenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci zmiana
zakresu robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre$lonym w ust. 6 — 12 powyzej.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreélone
w ust. 6 —12 i ust. 15 powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze z3da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagari
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej zaszkody oraz nastepstwa
nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczert wszystkich Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o
otrzymaniu przez nich kwot naleznych im z tytutu wykonania iodbioru zakresu robodt
budowlanych/dostaw/ustug wykonanych w ramach umowy z Wykonawca, ktérych szczegdétowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania robét i co do ktérych Zamawiajacy nie ztozyt
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robét
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Oswiadczenia powinny dotyczyé tych naleznosci,
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. — Do oéwiadczer powinny byé zatagczone
dokumenty ksiggowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace zapfate naleznego
im wynagrodzenia lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom — Wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 14, 15 i 16 do Umowy

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie
podwykonawstwa bedg sporzadzane w jezyku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takie umowy
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23.

24,

25.

26.
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0 podwykonawstwo i jej zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jgzyk polski. Walutg obowigzujacg jest polski ztoty. Obowigzujgcym prawem dla takiej umowy jest
prawo polskie, a wtasciwym sadem — sad Polski. Tekst polski bedzie miat znaczenie wigzace.

W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia dotyczace podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne sy wszystkie ustalenia
dotyczagce Podwykonawstwa okreslone w umowie, zzastrzezeniem postanowien umownych,
w ktorych wskazano, iz ustalenia nie dotyczg dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione wskutek zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy z ktérym zawart umowe, lub dalszemu Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatldw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

§25
Nadzor
Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy, bedzie realizowany przez osoby posiadajgce:
e doswiadczenie,
e uprawnienia budowlane wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczegdlnych branz
e wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Doswiadczenie i kwalifikacje kadry Wykonawcy zostaty okreslone w SWZ.
Obowigzki projektanta w specjalnosci architektonicznej petni¢ bedzie Pan/-i ....coocieneen,
posiadajacy/- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane
na podstawie:
o wczesniej obowigzujgcych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025.4181t.j.) i/lub
o ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

Nr uprawniefl sassssisssssiissse 2 QIR swasesvsmeni , wpisany na liste cztonkow ............ee.
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa pod NUMErem ... , zaswiadczenie
WazZne do ..., €-MAIlL v, , tel. kontaktowy......coveuniaieinnnnnins

Obowigzki projektanta w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej petni¢ bedzie Pan/-i ....cccoovvceveveenns,

posiadajgcy/- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie:



o weczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
O ustawy z dnia 15.12.2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)
Nr uprawnien .......ommenenee 2 dni@ ..., s » Wpisany na liste cztonkOW .........oooee..
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa POd NUMEIEM ....ccverrirsrcsrersenssensnnnnens,  Za$Wiadczenie
WazZne do .....cccvveeneene , e-mail: ..., tel. KONtaKEOWY ....veeecreeeererrersnenens
4. Obowiagzki projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie Pan/-i w...ccccvvveveene , posiadajgcy/- uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie:
o wczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
o ustawy z dnia 15.12.2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)
Nr uprawnief ... 2 ANIA cevrveersreennns, wpisany na liste czfonkéw ... s
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem s s, ZASWiadczenie
Wazne do .....cuewsee, €MaIl: s, tel. kontaktowy.........cceveuenenens
5. Obowigzki projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie Pan/-i .........ccceunen.,
posiadajacy/- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane
na podstawie:
o weczesniej obowigzujgcych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
O ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
© ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

Nr uprawnien ... D z dnia ..cvveieneen, WpISany na liste cztonkOW ....cocoveeeeneenns
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod numerem s ennes,  Z8SWiadczenie
WazZNne do ......cccevnvensy €-MAIL cecrieriassennnans, tel. KkONtaktoOWY....covereemreeeeenerenees

6. Obowiazki projektanta w specjalnosci drogowej petni¢ bedzie Pan/-i .....eieenn , posiadajacy/-

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace
im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
o wczedniej obowigzujacych przepisdw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
zdnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
© ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub ) o
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o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)
Nr uprawnien ... 2 GNI@  covcvcsisenenn,, WpIsany na liste cztonkdw ........ccenenenns
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem v s e senseneeneneneesy  ZASWiadczenie
Wazine do ..., €-MAIL ceniciinsiccsieenrins, Tl KONtAKEOWY oo vecrnn et vee s e
Obowigzki projektanta w specjalnosci telekomunikacyjnej petni¢ bedzie Pan/-i ...,
posiadajgcy/- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie:
o wczedniej obowiagzujacych przepisow - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.}.) i/lub
O ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

Nr uprawnien z dnia ...cceeeenne, Wpisany na liste cztonkow ......cenen.
Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa pod NUMErem ..., zaswiadczenie
Wazne do .....ccuweeer, €-MAIL cciieicirennenns, tEl. KONTAKEOWY e veerrevereercerserasennas

Obowigzki kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej petni¢ bedzie Pan/-i
wesenennnn, POSIadajgcy/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
o weczesniej obowigzujgcych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
o ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

Nr uprawnien ..coceimmene 2 GNI@ oo , wpisany na liste czlonkow ......eemeee.
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod NUMErEM .......ceeereeeermmeeeees, Zaswiadczenie
Wazne do ...cceeeeeees ; €-MAil: wiiiisniinnininns, tEl KONTAKEOWY.covieiinesernesvnnennns

Obowiagzki kierownika robot sanitarnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie
Pan/-i.......cccevnnn., posiadajgcy/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
o weczesniej obowigzujgcych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
© ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

i
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10.

11.

12.

13.

Nr uprawnien ... 2 GNI3  verceecrennenns, wpisany na liste cztonkéw ...
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa pod NUMErEM ....oooeooooomsoossosssseononn.. , zaswiadczenie
wazine do ........... L1 || SRR -1 N 10,1 =173 20 111V
Obowiazki kierownika robét elektrycznych i energetycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzer elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie Pan/-i ...,
posiadajacy/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
o wczesdniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t..) i/lub
O ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
O ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)
Nr uprawnien .....cccnmonee: 2 QN3 . ey WPISANY na liste cztonkOw ....vevvievenens
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa pod NUMErEM ........ceccemnn., Zaswiadczenie
Wazne do .....ccueeineeny €-MAIL oeeereisersransenns, @1 KONEAKEOWY.euerreveseernssnsrnsens
Obowigzki kierownika robét teletechnicznych w specjalnosci telekomunikacyjnej petni¢ bedzie Pan/-
[ , posiadajgcy/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefn w specjalnosci telekomunikacyjnej lub odpowiadajgce im réwnowaine uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
o wczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
© ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

Nr uprawnien ... 2 0NI@ v, Wpisany na liste czionNkOW ....oeevcnene
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa pod NUMErEM ......eesereieesneness, Za$wiadczenie
wazne do ..., €MAILL i, tel KONLAKEOWY...covvvecreneennsnrneenens

Obowigzki kierownika robét w specjalnosci drogowej petni¢ bedzie Pan/-i ...,

posiadajacy/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty
wydane na podstawie:
o wczedniej obowigzujacych przepisdw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
zdnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
O ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)
Nr uprawnien ... 2 QN2 i, WpIsany na liste cztonkOw ......eeeeon.
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa pod NUMEremM ...........eecosrmmnns, Za$wiadczenie
wazne do ... » €-Mail: wviiiniiniinns, tel, kKONtaKEOWY...ccueereeneeererererennns
Obowigzki Eksperta ds. rozliczeri finansowych petni¢ bedzie Pan/-i ....cocoveeveevrnns,

Obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Kontraktu) petni¢ bedzie .........coooovvenen.
/
[l

/

| . o

i A
A\ L

~y

.o'

2



15,
16.

17.

18.

19.
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Nadzor nad realizacjg Umowy ze strony GTL S.A. petnig nastepujace osoby:
a) SSVUUPRRIRTINY = o T- | | S OORRR @gtl.com.pl, tel. +48 323927 .............
Nadzdr nad realizacjg Umowy ze strony ..........ccccoeeesesreeemneee. PeiNia nastepujgce osoby:
a) s (=2 10 Te |1 PSRN =) L
Ze strony Zamawiajgcego obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu petni¢ bedzie Pani
........................ tel. kontaktowy .........ccccveeeeene, €-MAIL covieecenveere v
Osoba, o ktérej mowa w ust 17 niniejszego paragrafu zobowigzana bedzie do sporzadzenia raportu
z realizacji zaméwienia w terminie miesigca od dnia:

1) sporzadzenia protokotu odbioru lub uznania umowy za wykonang albo

2) rozwigzania umowy w wyniku ztozenia o$wiadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstapieniu od

niej.

W raporcie, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej, dokonuje sie oceny realizacji umowy, w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Tre$¢ raportu bedzie zgodna z art. 446 ust. 3 ustawy PZP.

§ 26
Korespondencja

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedzie
sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim i przesytana za pomoca: poczty elektronicznej
(biuro-zarzad@gtl.com.pl), lub tradycyjnej poczty.
Strony podajg nastepujgce adresy do korespondenciji:

Zamawiajacy:
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
tel. (48) 32 39 27 202, e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl

Wykonawca:

tel: wovmmr s, C=MAIN Smsmorsanms g

§27

Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany zawarte w umowie mogg nastapi¢ za zgoda obu Stron, wyrazong na pismie
w formie anekséw do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.
Strony bedg dazyly do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, powstatych w zwigzku
z niniejsza Umowa, jednak w przypadku, gdy nie osiggng porozumienia, zaistniaty spér bedzie poddany
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw.
Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
Zataczniki stanowig integralng czes$¢ umowy.
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Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 —opis przedmiotu zamowienia,

Zatacznik nr 2 — koncepcja architektoniczna,

Zatgcznik nr 3 — program funkcjonalno — uzytkowy,

Zatgcznik nr 4 — Dokumentacja Projektowa dot. Rozbudowy piyty postojowej PPS 1

Zatgcznik nr 5 — oferta Wykonawcy,

Zatacznik nr 6 — karta pobytu projektanta,

Zatgcznik nr 7 — odwiadczenie o przestrzeganiu przez Wykonawce zasad BHP i ppoz.,

Zatacznik nr 8 —oswiadczenie RODO,

Zatgcznik nr 9 — wykaz podwykonawcdw,

Zatfgcznik nr 10 — kopia polisy, o ktérej mowa w §12 umowy,

Zatgcznik nr 11 — instrukcja przepustkowa,

Zatacznik nr 12 — cennik — przepustki,

Zatgcznik nr 13 — karta bezpiecznej pracy Wykonawcy na terenie MPL,

Zatacznik nr 14 — wzér Oswiadczenia Podwykonawcy,

Zatacznik nr 15 —wzdr Oswiadczenia Podwykonawcy,

Zatgcznik nr 16 —wzdr Oswiadczenia Podwykonawcy,

Zatgcznik nr 17 — klauzula informacyjna dla Podwykonawcow,

Zatacznik nr 18 — Lista podwykonawcow, dostawcéw i podmiotéw, na ktorych zdolnosci Wykonawca
polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia,

Zatgcznik nr 19 — Ksiega sprawdzonych praktyk i rozwigzan projektowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zatacznik nr 6 do Umowy — Karta pobytu projektanta
dO UMOWY NF w.vecereeereeeeeeesenenes Z 00 oo,

Karta nadzoru autorskiego
(karta pobytu)

INWESTOR: Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze SA, Katowice Al. Korfantego 38

Zadanie: ,,Wybor Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C
po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”.

Potwierdzenie pobytu
Data Opis uzgodnien (Kierownik Budowy,
L.P. pobytu Projektant (cel wizyty) Inspektor nadzoru,
Koordynator)
1 2 3 4 5
Podpis Projektanta: Potwierdzenie Inwestora (GTL S.A.):
7 P
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Zatacznik nr 7 do umowy nr GTL/DIN/............./2025 Z ANi@ wvvooormoeeooeooeoooo

Pyrzowice, dnia .....ccccoovvevrerrennn..

piecze¢ Wykonawcy
Do
Gornoslaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Oswiadczenie o przestrzeganiu przez Wykonawce zasad BHP i ppoz.
dot. Umowy nr GTL/DIN/.......ccce.veveveverrnres Z ONI@ oo

Wykonaweca oéwiadcza, ze:

1) posiada odpowiednie przygotowanie, wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci i Srodki techniczne
pozwalajace na realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa, w szczego6lnosci prawa
budowlanego i przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony $rodowiska;

2) zorganizuje prace w sposcb zapewniajacy swoim pracownikom (w tym osobom zatrudnionym
woparciu o umowy cywilno-prawne oraz/lub prowadzacym dziatalnoéé gospodarczg, itp.)
i ewentualnym podwykonawcom, bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i ppoz.;

3) jego pracownicy i ewentualni podwykonawcy zaznajomieni sg z zakresem swoich obowigzkéw,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz swoimi podstawowymi
uprawieniami, w sposéb zapewniajacy przestrzeganie przepiséw prawa, w tym przepiséw BHP i ppoz.;

4) przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy przeszkoli swoich pracownikéw i ewentualnych
podwykonawcow w zakresie wystepowania zagrozer dla bezpieczeristwa i zdrowia w miejscu i podczas
wykonywania prac, jak rowniez zapozna ich z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajacego,
dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska;

5) zapozna swoich pracownikéw z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na terenie prowadzonych prac;

6) zapewni swoim pracownikom i ewentualnym podwykonawcom odpowiednig odziez, obuwie robocze,
srodki ochrony indywidualnej oraz bezwzglednie dopilnuje ich stosowanie;

7) zapewni, ze jego pracownicy i ewentualni podwykonawcy przez okres realizacji przedmiotu umowy
bed3 posiadali aktualne badania lekarskie i zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP i inne wymagane
przepisami prawa kwalifikacje i dokumenty;

8) przedmiot umowy bedzie wykonywat przy uzyciu maszyn, urzadzer, narzedzi, materiatow, ktére
spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym przepiséw BHP i ppoz.;

9) przy realizacji przedmiotu umowy bedzie podejmowat dziatania ograniczajace negatywny wplyw
wykonywanych robét na $srodowisko;

10) w czasie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do wspdtpracy z innymi wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie prowadzonych robét,

w zakresie przestrzegania przepisdw i zasad BHP oraz ppoz.;
P
P —
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11) posiada personalne (indywidualne) i firmowe aktualne decyzje, umowy, zezwolenia itp. pozwalajgce
na realizacjg przedmiotowej umowy / zlecenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony srodowiska, bhp, przepiséw prawa budowlanego i ppoz.;

12) oraz o$wiadcza, ze do czasu zakoriczenia przedmiotowej umowy bedzie przestrzegat i dokonywat
aktualizacji dokumentdw niezbednych do realizacji umowy;

13) przyjmuje do wiadomosci, ze Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zastrzega sobie prawo, do
zadania okazania aktualnie posiadanych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych w ramach
prowadzonej dziatalnosci na terenie nalezacym do Gornoslagskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Brak
udostepnienia niezbednych dokumentéw wigze sig z mozliwoscig rozwigzania obowigzujacej umowy
bez konsekwencji formalno-prawnych dla Gornoslgskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do umowy nr GTL/DIN/ ......ccceeeeef2025 2 N3 coveeereee oo

Oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyinych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskam w celu wykonania
umowy*.

miejscowosc i data czytelny podpis lub podpis i imienna piecze¢ osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

Powyisze oswiadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy bedgcego administratorem danych
wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio pozyskane, w szczegdlnosci
dane:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamodwienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowg
dziatalnos$¢ gospodarcza,
- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),
- cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS).

Y rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego

dotyczqcych lub zachodzi wyfgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO skfada oswiadczenie w tresci wskazujgc ,nie dotyczy.”
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Zatacznik nr 9 do umowy nr GTL/DIN/............. /2025 z dn...eenerereeeernrnenn

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Wykaz podwykonawcdw, ktérzy bedg wykonywaé zaméwienie:

L.p.
P Nazwa Podwykonawcy Zakres powierzonych robét

MiejSCOWOSE | dAta: ...c.oeveieeeerie et e

(czytelne podpisy lub podpisy i imienne pieczecie oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 13 do Umowy nr GTL/DIN/............. /2025 2dN..ooores,
KARTA BEZPIECZNEJ PRACY WYKONAWCY
NA TERENIE MIEDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH
PYrzowice, dnia .o.ooceeeeeeeeoeeee oo
Wykonawca (nazwa firmy):

Adres firmy:

Nazwisko:
Imie

Nr telefonu kontaktowego:
Przedmiot umowy (opis prowadzonych prac):

Miejsce prac i zakres prac:

Zagrozenia w miejscu pracy, wystepowanie czynnika chemicznego:

Aspekty srodowiskowe:

L.p. | Rodzaj informacji Dane

Gospodarka odpadowa (rodzaje
1. wytwarzanych odpadéw, sposdb
postgpowania z odpadami, ilosci)

Gospodarka wodno-$ciekowa (Zzrédto
poboru wody, sposdb odprowadzania
sciekow sanitarnych i deszczowych)

AN ﬂ?”""’“’f:vjf — %Z




Emisje zanieczyszczen do atmosfery

3.
(emitory, emisja niezorganizowana,
pojazdy na wyposazeniu)

4 Zuzywane surowce i materiaty

pomocnicze

5. Zuzywane media (woda, energia
elektryczna, gaz, paliwa itp.)

6. Inne (zbiorniki podziemne, substancje
niebezpieczne itp.)

7. Otoczenie do 500m podlegajace
ochronie

Mozliwe awarie Srodowiskowe (np.

8.
Pozar, wybuch, wyciek substanc;ji
chemicznej itp.)

5 Informacje o problemach

srodowiskowych wystepujacych w
trakcie wykonywanych prac

Warunki zabezpieczenia miejsca pracy:

Data rozpoczecia oraz czas trwania prac:

Osoba kontaktowa BHP Wykonawcy:

Osoba kontaktowa BHP Zamawiajacego:

Osoba kontaktowa Ochrona Srodowiska Wykonawcy:

Osoba kontaktowa Ochrona Srodowiska Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy
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Zatacznik:

Zatacznik nr 1 do Karty Bezpiecznej Pracy

Zatacznik nr 1 do karty bezpiecznej pracy wykonawcy

Ochrona $rodowiska
Zatacznik do Karty Bezpiecznej Pracy Wykonawcy

1. Substancje chemiczne (niebezpieczne) uzywane podczas prowadzenia prac:

Lp. Nazwa substancji Posiadane

sorbenty

Uzywana ilo$é
(jedn. masy,

Niebezpieczne
wiasciwosci substancji
objetosci) (np. palna, toksyczna,

draznigca itp.)

1) Karty charakterystyki wszystkich uzywanych niebezpiecznych substancji s3 dostepne w miejscu
wykonywania robaot.

2) Wykonawca zobowigzuje sie postepowac z substancjami chemicznymi zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ich kartach charakterystyk.

. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska:

1) Jesli to mozliwe zlikwidowa¢ #rédto wycieku lub innej emisji oraz powiadomié niezwtocznie
LSRG o wycieku lub innej emisji.

2) Zawiadomic otoczenie o awarii oraz osobe ze strony Zamawiajgcego wyznaczong do kontaktu
w miejscu wykonywania prac.

3) W trakcie neutralizacji wycieku lub innej emisji nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami

umieszczonymi w karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej. W przypadku
wycieku substancji bardzo toksycznej lub wycieku powyzej 10 litrow nalezy obowigzkowa
poinformowac Dyzurnego Portu pod numerem telefonu: 602 746 066.

3. Postgpowanie z odpadami wytworzonymi podczas prowadzenia prac:

WY gg //\\ T %ww B \7

Lp. Nazwa Kod odpadu Posiadanie llos¢ odpadéw | Odpowiedzialny za odpady
odpadu (wypetnia pozwolenia | (przewidywana) (zaznaczy¢ krzyzykiem)
posiadajacy na
pozwolenie) | wytwarzanie
odpadow
(zaznaczy¢
krzyzykiem)
Tak | Nie Wykonawca | Zamawiajgcy
1
2
3
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Numer i data waznosci posiadanych zezwolen

1) Wykonawca ma obowigzek usuniecia z terenu

na wiasny koszt odpadéw, ktére wytworzyt z materiatéw witasnych. Inny sposéb postepowania
musi by¢ uzgodniony ze Zamawiajgcym.

2) Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie odpady usuniete z terenu zakladu (w tym odpady
niebezpieczne) zostang przewiezione na teren odpowiedni do sktadowania, odzyskiwania,
utylizowania, unieszkodliwiania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce stosowne pozwolenia.

3) Odpady wytworzone podczas prowadzenia prac beda zbierane do pojemnikow Wykonawcy
lub magazynowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Inny sposéb postepowania
musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacy.

4) Zakazane jest wylewanie sciekéw do kanalizacji sanitarnej i burzowej.

4. Oswiadczenie Wykonawcy o znajomosci zasad postepowania zwigzanych z ochrong srodowiska:
O$wiadczam, ze zostatem zapoznany z Politykg Ochrony Srodowiska oraz zasadami postepowania
w zakresie ochrony Srodowiska obowigzujgcymi w GTL S.A. oraz zobowigzuje sie doich
przestrzegania.

Data podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 14 do umowy nr GTL/DIN/......... W -0 p LD . || O—

NAZWA, ADRES i NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajacy:

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu eeveucevevrvvececrrennnn. (Podwykonawcy) niniejszym o$wiadczamy, ze w dniu ..........

otrzymaliSmy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, zsiedzibg W ........ooevveeveeveereenn, )
za roboty, dostawy i/lub ustugi wykonane przy realizacji zadania pn.: , Wybdr Wykonawcy dla realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice

w Pyrzowicach” w ramach UmOWY N ....ocvoeoevcconeceseensooss Z A0 oo zawartej z
Wykonawcg W zaKresie ........c.cceeeeveeemrererseee ., » wykonywanych w okresie od .........c...... O woerrrenen..
i odebranych protokotem odbioru nr ................ zdnia e, (kopia w zatgczeniu).

Tym samym oswiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguja na dzien skfadania niniejszego
oswiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego —
Gornoélaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczen
w stosunku do Zamawiajacego i Wykonawcy wynikajgcych z tytutu zaptaty za w/w roboty/
ustugi/dostawy, gdyby niniejsze oéwiadczenie okazato sig niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednoczes$nie oswiadczamy, iz do powierzonych nam robét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem
pn. ,Wybdr Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po
stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach” — nie zatrudniamy ani nie zatrudnialismy
jakichkolwiek dalszych Podwykonawcéw.

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia) (pieczec i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcy)

Otrzymuja:
1) Zamawiajacy;
2) Wykonawca;

3) a/a. 7
/éﬁc//
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Zatgcznik nr 15 do umowy nr GTL/DIN/........... /2025 z dn........... T

NAZWA, ADRES | NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajgcy:

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu ..........cooeeevervvevnn. (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia .................. do dnia .......ccuuueee. nie przekazywalismy Wykonawcy (nazwa
podmiotu, z siedzibg W .........cceeveeereerennnn, ), jakichkolwiek faktur za roboty, ustugi i/lub dostawy

wykonane przy realizacji zadania pn. ,, Wybor Wykonawecy dla realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”
w ramach umowy nr ................ p A0 [y JE— zawartej z Wykonawca w zakresie ...........ooveevenn..
Tym samym oswiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystugujg na dzieri sktadania niniejszego
o$wiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego —
Gornoslaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wynikajacych z tytutu zaptaty za ww. roboty,
dostawy i ustugi w sytuacji, gdyby powyisze oswiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem
faktycznym.

Jednoczeénie oswiadczamy, iz do powierzonych nam robdt, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem
pn. ,,Wybor Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po
stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialismy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcéw.

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia) (pieczed i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcy)

Otrzymuja:
1. Zamawiajgcy

2. Wykonawca;
3. a/a.



...................................................

Zamawiajacy:

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu ........ocooevvvevervnoo, (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia ................... do dnia ...cecveenn.. [okres rozliczeniowy faktury pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym]  nie przekazalismy Wykonawcy (nazwa podmiotu,
zsiedzibg W oveeveeeneeeeeeee ), fakture/y nr.......... z dnia ... za roboty, ustugi i/lub

dostawy wykonane przy realizacji zadania pn. ,Wybér Wykonawcy dla realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice

w Pyrzowicach” w ramach umowy nr............... FL oIt RSN 7- 117  « -] I S
[nazwa Podwykonawcy] w zakresie s s, WYKONYWanych  w okresie od
servervsiisiass B0 mssssssissimiin i odebranych protokotem odbiorunr ............... Z dnia st
(kopia w zataczeniu).

Oswiadczamy, ze termin pfatnodci wynagrodzenia faktury nr ............ z dni@ ........... przypada
wdniu ............

Tym samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguja na dzieri sktadania niniejszego
oswiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajacego —
Gornoslaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczeri
w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wynikajgcych z tytutu zapfaty za ww. roboty,
dostawy i ustugi w sytuacji, gdyby powyzsze o$wiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem
faktycznym.

Jednoczeénie oswiadczamy, iz do powierzonych nam robét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem
pn. ,Wybér Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po
stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiémy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcéw.

..............................................................................................................

( miejsce i data ztozenia oswiadczenia ) (pieczec i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcy)

Otrzymujg:
1. Zamawiajgcy

2. Wykonawca;
3. a/a.
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Zatqcznik nr 17 do umowy nr GTL/DIN/............. /2025 Z APurvuerrvesvosee..

KLAUZULA INFORMACYINA DLA PODWYKONAWCOW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

®* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gornosiaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolnoéci 90, 42-625 Ozarowice;

* inspektor ochrony danych osobowych w Gornoslaskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej
Rozwadowski, kontakt — rodo@gtl.com.pl ;

® Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu
wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego U/21/DIN/2025 pn.: ,Wybdr Wykonawcy dla realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w
Pyrzowicach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg: uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy PZP z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
2016/679, zebranych w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Ograniczenia zasady jawnosci, o ktérych mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje sie

odpowiednio;

* Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia
roszczen powstatych na podstawie Umowy, przez czas niezbgdny do ich dochodzenia lub obrony;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpoérednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
Zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

W przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia

2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zadaé od osoby,

ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu

sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmiang wyniku

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiangq postanowieri umowy w zakresie

niezgodnym z ustawgq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw:
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- na podstawie art. 18 RODO prawo z3dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeieniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego; Wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnoéci przetwarzania przekazanych przez niego
danych tj. uzyskania zgéd na przetwarzanie, jezeli 5§ wymagane oraz spetnienia obowigzku
wynikajacego z przepisdw o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez ztozenie oswiadczenia,
ktdre stanowi zatacznik nr 8 do umowy.
3. Dane pozyskujemy bezposrednio od osoby, ktérej dotyczg lub ze zrédet powszechnie dostepnych
np. Internet, CEiDG, KRS.

WICEPREZES ZARZADU
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